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Общество с ограниченной ответственностью «Амурский газохимический комплекс» (ООО «Амурский ГХК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Верещагина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________ «_________________________» (_________________________), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________ _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
 совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
[bookmark: _Ref7173747]Термины и Определения
[bookmark: _Toc458775292]В настоящем Договоре следующие термины будут иметь значения, определяемые ниже, за исключением случаев, когда иное прямо следует из текста настоящего Договора:
«Авторский надзор» – контроль Генпроектировщика за выполнением Работ, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в Проектной документации, и Рабочей документации выполняемым Работам на Объекте, который включает проверку соответствия выполненных Работ Проектной документации и Рабочей документации, требованиям строительных норм и правил, контроль за качеством и соблюдением технологии производства Работ, своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в Проектную и Рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020, информирование Заказчика о несвоевременном или ненадлежащем выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от Проектной и Рабочей документации и нарушений требований нормативных документов, участие в освидетельствовании Скрытых работ.
«Акт приемки законченного строительством Объекта» – документ, оформленный по форме КС-11 «Акт приемки законченного строительством Объекта», утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 №71а, и подписанный представителями Сторон после приемки Заказчиком всего объема выполненных Работ по Договору или по соответствующему Объекту.
«Акт освидетельствования Скрытых работ» - документ, подписываемый Сторонами при приемке результата завершенного строительного процесса, скрываемого и/или закрываемого последующими работами или элементами зданий и сооружений.
«Акт фиксации достижения Вехи» – документ, оформленный по форме Приложения №13 к Договору, подписываемый Сторонами по завершению ключевого этапа Работ при исполнении Договора, предусмотренного Графиком достижения Вех (Приложение №19(б) к Договору).
[bookmark: _Toc458775326]«Веха» –  ключевой этап работ, который   должен быть выполнен Подрядчиком, в срок, установленный в Приложении №19(б) «График достижения Вех» и своевременное достижение результата, по которому является для Подрядчика обязательным. Не достижение Вехи в установленный Договором срок бесспорно обязывает Подрядчика уплатить Заказчику неустойку, определенную Сторонами в Приложении №19(б) «График достижения Вех» 
«Временные здания и сооружения (ВЗиС)» – все здания и сооружения любого вида, включая инженерные системы и коммуникации, построенные и (или) временно применяемые Подрядчиком на Строительной площадке или других площадках на период выполнения Работ по Объекту, необходимые для выполнения Работ и обслуживания работников Подрядчика/Субподрядчиков, которые, с учетом положений Договора, после завершения Работ должны быть демонтированы Подрядчиком и вывезены за счет Подрядчика за пределы Строительной площадки, а ими занимаемая Строительная площадка должна быть приведена Подрядчиком в состояние, пригодное для дальнейшего использования. Во избежание сомнений, право собственности на Временные здания и сооружения (ВЗиС) а также на оборудование Подрядчика, необходимое для   выполнения   Работ, которое не становится частью Работ, не передается Заказчику. Подрядчик остается законным владельцем указанных ВЗиС и оборудования.
«Гарантийный срок» - период времени (именуемый также «Гарантийный период»), начиная с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по каждому соответствующему Объекту, в течение которого Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования об устранении Недостатков в Работах, которые Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет.
 «Гарантийная сумма» - удерживаемая Заказчиком денежная сумма, выраженная в процентах к Цене Работ по каждому соответствующему Объекту, и подлежащая выплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, которая согласована Сторонами в качестве способа обеспечения надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе (но не ограничиваясь) обязательств по устранению Недостатков, включая обязательства, действующие в течение Гарантийного срока по каждому соответствующему Объекту, а также по оплате неустоек (штрафы, пени), возмещению убытков, причиненных Заказчику, и возмещению расходов Заказчика, связанных с действиями/бездействиями Подрядчика.
«Генпроектировщик» –проектная организация, выполняющая разработку Проектной и Рабочей документации по Объекту в рамках отдельного договора с Заказчиком, и осуществляющая Авторский надзор по Объекту в рамках отдельного договора с Заказчиком.
«Договор» - настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все Приложения, Дополнительные соглашения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и Гарантийного срока.
«Дополнительные работы» – дополнительные объемы Работ, вызванные изменениями, внесенными Заказчиком и/или Генпроектировщиком, в том числе в Проектную и/или Рабочую документацию, выполняемые на основании дополнительного соглашения к Договору, подписанного Сторонами.
«Детальный календарно-сетевой график» –   разработанный Подрядчиком, и утверждённый Заказчиком документ, разработанный на основании и в соответствии с Графиком производства Работ, содержащий описание всех Работ по Договору, с даты начала и окончания Работ, а также количественные и стоимостные показатели данных Работ. Количественные показатели содержат величину физического объёма Работ, затраты трудовых и нетрудовых ресурсов. Детальный календарно-сетевой график содержит текстовую часть (в виде таблицы) с указанием перечня Работ, дат начала и окончания Работ, а также графическую часть – диаграмму Ганта.
 «Исполнительная документация» –   текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение результатов Работ и их составных частей в процессе строительства по мере завершения определенных в Рабочей документации Работ, (включая исполнительную геодезическую документацию, а также иные документы, необходимые  для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию), оформленные в соответствии с Обязательными техническими правилами, и Регламентами Заказчика. Состав Исполнительной (в том числе приемо-сдаточной) документации приведен в Приложении №1 к Договору.
«Надзорные органы» – любые федеральные, региональные или муниципальные органы, а также их подведомственные организации и должностные лица, осуществляющие надзорные и контрольные функции в соответствии с действующим законодательством в отношении Объекта и/или Работ.
«Недостатки» - (a) любые дефекты, отклонения, ошибки в Работах и Объекте, возникшие в силу любых причин, в том числе в силу проектирования, материалов или качества исполнения работ на всех этапах производства Работ, включая строительно-монтажные работы и Гарантийный период, и (б) любое несоответствие выполненных Работ, материалов и оборудования поставки Подрядчика условиям настоящего Договора, Проектной и/или Рабочей документации, а также Обязательным техническим правилам. 
Работы, в отношении которых Исполнительная документация не оформлена или оформлена с отступлениями от установленных норм и правил, расцениваются в качестве Работ, выполненных с Недостатками.
 «Объект/Объекты» – титулы: 6895 – Площадка для сбора снега; 7450 – Площадка накопления твёрдых отходов; 7451 – Площадка накопления жидких отходов; 8441 – КПП для грузового транспорта с автовесами; 8442 – КПП с досмотровой площадкой. Восточная зона; 8445 – КПП для железнодорожного транспорта; 8448 – Бюро пропусковв рамках реализации проекта «Амурский газохимический комплекс (ГХК)» (далее – Проект), строительство которого осуществляется по адресу: Российская Федерация, Свободненский район Амурской области в 15 км северо-восточнее г. Свободный.
«Обязательные технические правила» - федеральные законы Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, подзаконные акты, иные нормативные акты, изданные Уполномоченными органами в пределах своей компетенции, включая все действующие стандарты, действующие обязательные правила и нормативы, а также технические регламенты (носящие обязательный характер со стороны Уполномоченных органов), в том числе строительные нормы и правила (СНиП), своды правил и (или) государственные стандарты (ГОСТ), практические пособия, правила и стандарты в области проектно-изыскательских работ, территориального планирования, строительства, экологии и санитарно-эпидемиологического благополучия, авторского надзора, строительного контроля, промышленной и строительной безопасности и иных аспектов, стандарты и инструкции по безопасности и охране труда персонала Подрядчика, с учетом возможных изменений, которые могут вступать в силу после заключения Сторонами Договора  включая приказы или иные документы государственных органов власти, принятые в соответствии с законодательством РФ, иными нормами и правилами, относящимися к выполнению и использованию результата Работ.
«Открытый фронт работ» – любой объем Работ, который обеспечен Рабочей документацией, Материалами и Оборудованием поставки Заказчика в соответствии с Разделительной ведомостью, а также иные работы в рамках Договора по аналогичным дисциплинам (видам) работ. Подрядчик обязан в счет Цены Работ выполнять работы Открытого фронта, и не имеет права заявлять требования касательно дополнительного денежного возмещения или продления сроков выполнения Работ по причине изменения последовательности Работ в рамках существующего объема Открытого фронта работ.
«ОТ, ПБ и Э» - требования в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
«План мобилизации рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники» – документ, разработанный Подрядчиком на основании Детального календарно-сетевого графика, отражающий количественную потребность рабочих, линейных ИТР, механизмов и техники по периодам, на время выполнения Работ по Договору и утверждённый Заказчиком.
«Проект производства работ (ППР)» – документ, разработанный Подрядчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора, Обязательных технических правил, согласованный Надзорными органами и Заказчиком.
«Проектная документация» - документация, разрабатываемая Генпроектировщиком в соответствии с требованиями, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», и содержащая материалы в текстовой форме, и в виде карт (схем), определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, а также надлежаще оформленные (в письменной форме) изменения и дополнения, необходимые для выполнения Работ, получения разрешительных документов и эксплуатации Объекта.
 «Простой» - временная приостановка выполнения Работ Подрядчиком по одному или нескольким видам Работ на Титуле или участке строительства при наличии одновременно следующих условий:
а) приостановка выполнения Работ произошла по причине отсутствия у Подрядчика Рабочей документации и (или) материалов/ оборудования поставки Заказчика по вине Заказчика, препятствующих выполнению Работ, что привело к отсутствию Открытого фронта работ (негативные обстоятельства);
б) отсутствие на других Титулах или участках строительства аналогичных Работ.
«Прочая документация» - документация, прилагаемая к Акту приемки законченного строительством Объекта и не входящая в Проектную, Исполнительную и Рабочую документацию (паспорта, сертификаты, разрешительная документация и т.п.).
«Процедура» -   установленные и утвержденные Заказчиком   стандарты предприятия (СТП), регламенты, инструкции, приказы, распоряжения, иные документы, в том числе в части поставки, перемещения, проведения входного контроля, складского хранения материалов, оборудования Подрядчика, в рамках выполнения Работ по Договору, которыми Подрядчик обязан руководствоваться при выполнении Работ по Договору.
«Работы» – совокупность действий и мероприятий Подрядчика по выполнению комплекса строительно-монтажных работ, определяемых в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, выполняемых в рамках реализации проекта «Амурский газохимический комплекс», в том числе все или отдельные (в зависимости от контекста) работы, услуги, поставка материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, действия и меры, которые должны быть выполнены и предприняты Подрядчиком для исполнения всех принятых по Договору обязательств, в том числе прямо не упомянутые в Договоре, но необходимые для полного выполнения Работ по Договору, в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему, Техническим заданием (при наличии), Проектной и Рабочей документацией, согласованным Заказчиком ППР, требованиями действующего законодательства и Обязательными техническими правилами, включая в том числе Скрытые работы, Дополнительные работы, подготовительные, специальные и иные сопутствующие работы и услуги, необходимые для передачи Заказчику готового Объекта (результата Работ), в том числе, включают пусконаладочные работы, проведение испытаний и комплексного опробования, если такие работы предусмотрены в приложениях к Договору, предоставление необходимой Строительной техники, материалов, механизмов и оборудования, мобилизацию и демобилизацию персонала и Строительной техники, разработку и сдачу Заказчику Исполнительной документации с подписанием соответствующего реестра согласно требованиям Приложения №1 к Договору «Формирование приемо-сдаточной документации», устранение Недостатков, в том числе скрытых недостатков.
 «Рабочая документация» – графическая (чертежи, схемы), текстовая и сметная документация, обеспечивающая реализацию принятых в Проектной документации технических решений по Объекту, содержащая достаточную информацию, необходимую для выполнения Работ, а также имеющая штамп «В производство работ», переданная Подрядчику Заказчиком в соответствии с положениями Договора.
«Разрешительная документация (Разрешения)» – любые разрешения, согласования, заключения, одобрения, авторизации, свидетельства, согласия, регистрации, акты об отсутствии возражений, письма, решения, отказы от прав требования, лицензии и уведомления Надзорных органов, третьих лиц или Сторон, получение или осуществление которых требуется для выполнения Работ по Договору (или определенных видов Работ) и/или сдачи их результатов Заказчику, в соответствии с требованиями Договора и Обязательных технических правил.
«Скрытые работы» – отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций, подлежащие предъявлению Подрядчиком к осмотру и приемке Заказчиком по Акту освидетельствования скрытых работ до их закрытия последующими видами работ и конструкциями.
«Строительная площадка» - переданный Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи на весь период выполнения Работ земельный участок для выполнения Работ и размещения Временных зданий и сооружений, поставки и складирования строительного оборудования и материалов Подрядчика. Одновременно со Строительной площадкой Заказчик передает Подрядчику подъездные пути к Строительной площадке по отдельному акту-приема передачи.
 «Строительная техника» - все виды машин, механизмов, оборудования, а также запасные части к ним, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты и всякого рода оснастка, инвентарь, расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ.
«Строительный контроль» включает:
(а) Авторский надзор;
(б) Технический надзор;
(в) производственный экологический контроль (мониторинг) – контроль, осуществляемый в целях соблюдения требований охраны окружающей среды и природопользования при выполнении Работ и обеспечения соответствия природоохранных и ресурсосберегающих решений и мероприятий, содержащихся в Проектной документации, выполняемым Работам на Объекте.
«Субподрядчик» - любые юридические лица любого уровня, привлеченные, в том числе, но не ограничиваясь, Подрядчиком, его Субподрядчиками и/или иными третьими лицами, привлеченными как Субподрядчиком, так и его подрядчиками, поставщиками, перевозчиками, в каждом случае любого последующего уровня, в соответствии с требованиями Договора для выполнения Работ/части Работ, а также для исполнения всех иных обязательств Подрядчика по Договору, в том числе оказания услуг, поставки материалов и оборудования и транспортировки, необходимых для выполнения Работ, и имеющее соответствующие допуски, Разрешения и иные  документы,  необходимые для выполнения Работ. 
«Титул» – здание или сооружение, или часть здания или сооружения (с относящимся к нему оборудованием, внутренними сетями инженерного обеспечения, благоустройством и другими работами, и затратами), сети инженерного обеспечения, автодороги в границах проектирования, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию которых, может быть разработан полный комплект Рабочей документации и (или) объектная и локальные сметы. Каждый Титул имеет собственное обозначение в соответствующей документации.
«Оборудование трекинга»/«Средства трекинга» - комплекс технических средств, предназначенный для мониторинга подвижных объектов (техника), построенный на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт и осуществляющий передачу данных о мониторинге на указанные серверы Заказчика.
 «Трекинг Техники» - наличие и использование (в том числе в соответствии с Регламентами Заказчика в части использования технических решений по трекингу) установленного и корректно функционирующего оборудования трекинга Строительной техники, необходимого для передачи данных о местоположении и работе каждой единицы Строительной техники, находящейся на Строительной площадке. Использование технических решений по трекингу Строительной техники, утвержденных Заказчиком, с момента их утверждения будет являться данными для подтверждения факта исполнения/неисполнения Подрядчиком обязательств по мобилизации Строительной техники, по соблюдению осуществления Работ в пределах переданной Строительной площадки и подъездных путей к ней в соответствии с требованиями настоящего Договора и Графиком производства работ.
«Трудозатраты» - время использования единицы трудового и нетрудового ресурса для выполнения отдельных Работ, подтверждаемое в том числе утвержденными Заказчиком техническими решениями
«Цена Работ» - согласованная Сторонами цена Договора, определенная в пункте 3.1. Договора, которая включает в себя стоимость всех Работ по Договору, включая но не ограничиваясь,  стоимость Скрытых работ и непредвиденных работ, все расходы Подрядчика, вознаграждение Подрядчика, стоимость всех материалов, конструкций и оборудования Подрядчика, необходимых для выполнения Работ, их доставку на Строительную площадку, страховку, все таможенные платежи  и налоги (включая налог на добавленную стоимость), любые другие расходы Подрядчика, за исключением тех, которые Договором прямо возложены на Заказчика.
«Фактическая дата окончания Работ по Договору» – дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить полный комплекс Работ (ранее и далее – Работы) в рамках строительства объекта по титулам: 6895 – Площадка для сбора снега; 7450 – Площадка накопления твёрдых отходов; 7451 – Площадка накопления жидких отходов; 8441 – КПП для грузового транспорта с автовесами; 8442 – КПП с досмотровой площадкой. Восточная зона; 8445 – КПП для железнодорожного транспорта; 8448 – Бюро пропусков (ранее и далее – Объект), сдать Заказчику по Акту приемки законченного  строительством Объекта результат выполненных Работ, а также надлежащим образом исполнять обязательства по устранению Недостатков (дефектов), обнаруженных в течение Гарантийного срока, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
[bookmark: _Ref7426242]Работы выполняются в границах переданной Подрядчику Строительной площадки в рамках реализации проекта «Амурский газохимический комплекс (ГХК)» (ранее и далее – Проект), строительство которого осуществляется по адресу: Российская Федерация, Свободненский район Амурской области в 15 км северо-восточнее г. Свободный.
1.2. Виды, состав и объем Работ, подлежащие выполнению Подрядчиком по Договору, определены в Рабочей документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи документации в соответствии с условиями пункта 1.4 Договора, а также в Графике производства работ (Приложение №19(а) к Договору), Расчете стоимости работ (Приложение №21 к Договору), Расчете прямых затрат (Приложение №21.1 к Договору), Детальном календарно-сетевом графике, иных документах, согласованных Сторонами.
1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение Работ по Договору в полном объеме, в том числе прямо не поименованных в Договоре, но необходимых или обычно выполняемых, чтобы обеспечить завершение Работ в срок, указанный в Договоре, или обеспечить соблюдение требований безопасности. При этом такие Работы считаются включенными в объем Работ и их стоимость считается включенной в Цену Работ и не подлежат дополнительной оплате.
1.4. До начала производства соответствующих Работ Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи документации Рабочую документацию, имеющую штамп «В производство работ» в электронном виде (в формате pdf) через систему документооборота Заказчика. Дополнительно на основании запроса Подрядчика Рабочая документация может быть предоставлена Заказчиком в оригинальных форматах разработки документов, при этом в случае наличия разночтений между информацией, указанной в документации в оригинальном формате, и формате pdf, превалирующей является информация в pdf формате. Подрядчик должен направить Заказчику подписанную скан-копию акта-приема передачи документации, подтверждающую ее получение, а также передать Заказчику оригинал подписанного Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документации. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих с даты получения Рабочей документации должен осуществить входной контроль документации, руководствуясь требованиями действующего законодательства, Обязательными техническими правилами, и направить Заказчику официальным письмом перечень замечаний/недостатков в отношении переданной документации. В случае не направления Подрядчиком замечаний/недостатков в отношении переданной документации в указанный выше срок, Рабочая документация считается принятой Подрядчиком «В производство работ» без замечаний.
Заказчик передает Подрядчику по Акту приема-передачи документации техническую документацию поставщиков (сопроводительную документацию на поставляемое оборудование и/или материалы, включающую весь перечень документации по проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям закупаемого оборудования/материалов) в электронном виде через систему документооборота Заказчика. После получения документации через систему документооборота Заказчика Подрядчик должен направить подписанную скан-копию акта-приема передачи документации, подтверждающую ее получение, а также передать Заказчику оригинал подписанного Акта.
При передаче Заказчиком Подрядчику новой ревизии Рабочей документации со штампом «В производство работ», такая документация должна быть незамедлительно принята в работу и автоматически заменять ранее выданные Заказчиком комплекты документации со штампом «В производство работ».
Во избежание сомнений исходные данные, предоставленные Заказчиком Подрядчику, включая Проектную документацию, Рабочую документацию, и результаты инженерных изысканий, являются конфиденциальной информацией Заказчика.
1.4.1 При наличии замечаний/недостатков в переданной документации Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Рабочей документации и чертежей:
- запросить с письменным обоснованием у Заказчика дополнительную информацию и/или документы, необходимые для выполнения Работ;
- уведомить Заказчика обо всех недостатках (расхождениях, ошибках, недостающих документах и т.д.), которые были обнаружены Подрядчиком в Рабочей документации и чертежах, (или должны были быть обнаружены им как Подрядчиком с большим опытом работы в строительстве). Во избежание сомнений и разночтений, и потенциальных разногласий, такие недостатки включают неполноту, упущения, препятствующие выполнению Работ Подрядчиком.
1.4.2 При неисполнении Подрядчиком обязательств, изложенных в пункте 1.4.1 Договора, Подрядчик не вправе впоследствии требовать соответствующую дополнительную оплату и/или соответствующее продление сроков выполнения Работ, вызванных недостатками в переданной Заказчиком документации.
Отсутствие замечаний Подрядчика подтверждает ознакомление Подрядчика с переданной Заказчиком документацией для выполнения Работ, включая инженерные изыскания, согласие Подрядчика с видами, составом и объемом Работ, подлежащими выполнению по настоящему Договору в полном объеме, а также с Ценой Работ, и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки Рабочей документации при исполнении Договора.
1.4.3 Любые затраты, понесенные Заказчиком, при рассмотрении/согласовании запросов на внесение изменений в Проектную и/или Рабочую документацию по причинам отклонений Подрядчика от Рабочей документации, а также затраты по внесению изменений в Проектную и/или Рабочую документацию, ее перевыпуску и повторному согласованию, подлежат оплате со стороны Подрядчика в полном размере. Заказчик имеет право уменьшить на соответствующую денежную сумму очередной платеж Подрядчику по Договору в одностороннем порядке.
1.5. При исполнении Договора Стороны обязуются соблюдать Общие условия к Договору подряда на выполнение Работ в рамках реализации проекта по строительству Амурского газохимического комплекса (ГХК) (далее – Общие условия) и Приложения №№1-18,26-27 к Договору (далее – Приложения, размещенные на сайте), размещенные на веб-сайте Заказчика по адресу: https://amur-gcc.ru/o-proekte/partnerstvo.php/.
Общие условия являются неотъемлемой частью Договора. 
В случае изменения Общих условий и Приложений, размещенных на сайте, после заключения Договора Стороны руководствуются новой редакцией Общих условий и/или Приложений, размещенных на сайте, с даты их размещения на веб-сайте Заказчика, если иная дата не указана в новой редакции Общих условий и/или соответствующих Приложениях, размещенных на сайте.
Общие условия и Приложения, размещенные на сайте, изучены Подрядчиком в полном объеме, понятны и учтены при согласовании условий и подписании Договора и Подрядчик, подписывая Договор, принимает и выражает свое согласие с условиями, содержащимися в Общих условиях и Приложениях, размещенных на сайте.
Исполнение требований, содержащихся в Общих условиях и Приложениях, размещенных на сайте, не дает Подрядчику права требовать изменения каких-либо условий Договора (включая, среди прочего, условия о Цене Договора, сроках выполнения Работ/оплаты), кроме случаев, прямо указанных в Договоре.
Общие условия и Приложения, размещенные на сайте, не подлежат подписанию Сторонами на бумажных носителях. Отсутствие Общих условий и Приложений, размещенных на сайте, в виде подписанных Сторонами на бумажном носителе версий не лишает такие Общие условия и Приложения, размещенные на сайте, юридической силы. В случае возникновения каких-либо противоречий между Договором и Общими условиями и/или Приложениями, размещенными на сайте, приоритет имеет и подлежит применению Договор.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. [bookmark: _Ref7463189]Подрядчик обязан
Общие обязанности
2.1.1. Выполнить собственными или привлеченными силами и средствами все Работы, в объеме, сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре, в том числе Дополнительные работы, применяя методы, обеспечивающие безопасное и высокое качество выполнения Работ, с соблюдением требований настоящего Договора, действующего законодательства РФ, Обязательных технических правил, Процедур Заказчика, с которыми Подрядчик ознакомлен, требований по качеству, в том числе установленных стандартом ISO 9001:2015, в соответствии с требованиями нормативной документации (ГОСТов, правил, инструкций и регламентов), обеспечить управление и контроль за ходом и качеством выполнения Работ, своевременно устранить Недостатки, в том числе нарушения требований природоохранного законодательства РФ, выявленные в процессе выполнения и приемки Работ, а также в период Гарантийного срока, сдать готовый результат Работ Заказчику в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.2. Выполнить/обеспечить выполнение без дополнительной оплаты со стороны Заказчика и в счет Цены Работ, не ограничивая иных обязательств Подрядчика по Договору:
(i) поставку на Строительную площадку всех материалов, машин, механизмов и оборудования, Строительной техники, комплектующих и запасных частей, необходимых для выполнения Работ, в исправном состоянии, надлежащего качества и в установленные сроки в номенклатуре и количестве в соответствии с Рабочей документацией и с Разделительной ведомостью поставки материалов между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение №20 к Договору), планами мобилизации, а также обеспечить их текущий ремонт и техническое обслуживание;
(ii) мобилизацию и демобилизацию необходимого для выполнения Работ квалифицированного персонала, исключая допуск на Строительную площадку третьих лиц;
(iii) своевременно, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней от даты сдачи Работ по инспекции, согласно Приложению №11 к Договору, оформлять и сдавать Заказчику Исполнительную документацию, а также иную обязательную документацию, в том числе документацию по паспортизации и подтверждению оценки соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (трубопроводы, оборудование) с подписанием реестра в соответствии с требованиями Приложения №1 Договору, а также Обязательных технических правил, технических регламентов, внутренних локальных нормативных документов Заказчика, технических условий и другими действующими нормативными требованиями.
В случае перехода на автоматизированную систему управления Исполнительной документацией, Подрядчик обязан своевременно вносить первичную информацию о выполненных Работах и примененных материалах в шаблоны системы, подгружать сканы необходимых документов, формировать исполнительные документы, направлять на согласование Заказчику для освидетельствования работ, подписывать документы электронной подписью, в соответствии с инструкцией пользователя системы;
(iv) соблюдение требований, изложенных в Приложении №22 к Договору, и действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, окружающей среды, промышленной, противопожарной и экологической безопасности, всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные (нормативные акты субъекта Российской Федерации), муниципальные нормативные акты, связанные с исполнением Договора. При этом Подрядчик освобождает Заказчика от какой-либо ответственности за фактические убытки, претензии, штрафы и иные расходы любого характера, связанные с нарушением или являющиеся следствием нарушения таких нормативных актов Подрядчиком или его персоналом, включая Субподрядчиков и их персонал, и возмещает все указанные убытки, претензии, штрафы и иные расходы, понесенные Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования. Подрядчик несет все затраты и расходы, связанные с возмещением причиненного экологического ущерба/вреда и несчастными случаями, происходящими на Строительной площадке с персоналом Подрядчика или его Субподрядчиками.
Настоящим Подрядчик подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Заказчика в области ОТ, ПБ и Э и в области транспортной безопасности, применимыми при исполнении настоящего Договора. Подрядчик обязуется до начала исполнения настоящего Договора ознакомить с указанными локальными нормативными актами Заказчика и требованиями настоящего Договора всех своих работников (физических лиц, привлеченных Подрядчиком по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения настоящего Договора третьих лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов. Локальные нормативные акты Заказчика в области ОТ, ПБ и Э размещены на интернет-сайте https://amur-gcc.ru/o-proekte/partnerstvo.php в разделе «Партнерство».
2.1.3. [bookmark: _Ref7463215]Устранять любые Недостатки, в том числе явные или скрытые Недостатки или дефекты в Работах, выявленные в ходе их выполнения, сдачи-приемки результата Работ или в течение Гарантийного срока, в том числе по требованию Заказчика и/или Надзорных органов, в определенный ими срок, устранять выявленные ими технические ошибки, отступления от требований Обязательных технических правил и Договора, а также иные Недостатки без права Подрядчика на увеличение срока выполнения Работ и Цены Работ по Договору. По факту окончания выполнения Работ по Договору передать результаты Работ Заказчику по Акту законченного строительством Объекта (форма КС-11), а также принять участие в работе рабочих комиссий, а также иных комиссий, проводимых в отношении Объекта в целом, в том числе предполагающих участие Надзорных органов и организуемых Заказчиком или третьими лицами для получения Разрешительной документации.
 Трекинг Строительной техники
2.1.4. Обеспечить использование для каждой единицы Строительной техники утвержденными Заказчиком Средствами трекинга Строительной техники, которые с момента их утверждения будут являться подтверждением исполнения/неисполнения Подрядчиком обязательства по мобилизации Строительной техники, по соблюдению осуществления Работ в пределах переданной Строительной площадки и подъездных путей к ней в соответствии с требованиями настоящего Договора. Подрядчик обязуется обеспечить поддержание Средств трекинга Строительной техники в рабочем и исправном состоянии в течение всего срока выполнения Работ, и беспрепятственное предоставление доступа Заказчику к таким Средствам трекинга, а также обеспечить включение данного требования в договоры с Субподрядчиками.
2.1.5. Мобилизуемая на Строительную площадку Строительная техника Подрядчика и его Субподрядчиков должна быть оснащена корректно функционирующим Оборудованием трекинга в срок не позднее 48 (сорока восьми) часов до даты прибытия Строительной техники на Строительную площадку.
Корректное функционирование Оборудования трекинга Строительной техники подразумевает одновременное выполнение всех следующих условий:
1) схема питания Оборудования трекинга должна быть организована таким образом, чтобы исключить возможные отключения и перебои в работе Средства трекинга;
2) точность определения местоположения Строительной техники должна быть обеспечена с погрешностью, не превышающей +/- 3 (три) метра от ее фактического местоположения;
3) обеспечена бесперебойная передача данных трекинга в режиме 24/7 (в т.ч. посредством ретрансляции) на указанные Заказчиком ресурсы (серверы). Если применимо в отношении соответствующего вида Строительной техники - должна быть обеспечена также передача сигналов от рабочего органа Строительной техники (например, ковш экскаватора, отвал с ножом грейдера, кузов самосвала и т.п.) от оборудования на указанные Заказчиком ресурсы (серверы). В случае возникновения технических неисправностей по передаче данных от Средств трекинга Подрядчик обязуется устранить такую неисправность незамедлительно (в срок не более 8 (восьми) часов).
2.1.6. Обеспечить поддержание Средств трекинга Строительной техники в надлежащем исправном состоянии в течение всего срока выполнения Строительных работ, незамедлительную (в срок не более 12 (двенадцати) часов) замену вышедших из строя Средств трекинга;
2.1.7. Обеспечить передачу Заказчику консолидированной информации (в т.ч. посредством ретрансляции) о трекинге всей Строительной техники (в т.ч. по транспортным средствам, привлекаемым Субподрядчиком), задействованной в выполнении Строительных работ;
2.1.8. Обеспечить ежесуточную актуализацию данных по перечню всей Строительной техники и передачу Заказчику по электронной почте консолидированной информации в формате единой сводной таблицы (номер транспортного средства, тип техники, компания владелец, ID прибора, данные сервера (IP адрес и порт), с которого осуществляется ретрансляция);
2.1.9. Вносить по требованию Заказчика корректировки в работу Оборудования трекинга по результатам проведенных Заказчиком внутренних технических аудитов;
2.1.10. Обеспечить соблюдение требований по Трекингу указанных в настоящем Договоре всеми Субподрядчиками, использующими для выполнения Работ Строительную технику.
Разрешительная документация
2.1.11. До начала мобилизации Строительной техники, материально-технических ресурсов и персонала Подрядчика для выполнения Работ и в течение всего срока выполнения Работ до подписания Сторонами Акта законченного строительством Объекта (форма КС-11) обеспечить получение всей Разрешительной документации (включая членство в саморегулируемой организации (СРО) в сфере строительства с необходимым уровнем ответственности, разрешений, сертификатов, допусков, страховых полисов, разрешения государственных, в том числе Надзорных органов и иные разрешения), необходимой для выполнения Работ по Договору в соответствии с требованиями настоящего Договора и Обязательными техническими правилами, и представить заверенные копии  или ксерокопии соответствующих документов по требованию Заказчика, а в случае необходимости получения Разрешительной документации для проведения определенных видов работ, выполняемых в рамках Договора – до начала их выполнения, за исключением Разрешительной документации, получение которой является обязанностью Заказчика, в соответствии с условиями Договора или Обязательными техническими правилами. Такая Разрешительная документация должна быть  получена  Подрядчиком с учетом порядка, определенного п. 2.1.14 Договора.
В случае изменения реквизитов указанных документов Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента изменения реквизитов уведомить об этом Заказчика и представить надлежащим образом заверенные копии измененных документов. При отсутствии вышеуказанных документов, либо не переоформления их в соответствующем порядке, Заказчик вправе приостановить приемку и оплату результатов Работ до момента предоставления документов, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения Работ и нарушение сроков сдачи результатов Работ Заказчику.
2.1.12. При необходимости до начала выполнения Работ, в том числе до начала мобилизации, получить от владельцев акты освидетельствования дорог, входящих в транспортную схему, в счет Цены Работ по настоящему Договору произвести оплату за проезд транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, взимаемой в счет компенсации ущерба, наносимого федеральным или региональным автомобильным дорогам общего пользования и дорожным сооружениям на них; получить соответствующие разрешения для проезда автотранспорта; по окончании Работ своими силами и средствами привести дороги в первоначальное состояние, о чем подписать соответствующие документы с владельцами дорог.
При необходимости до начала и во время выполнения Работ, в том числе мобилизации, получить от владельцев смежных со Строительной площадкой земельных участков Разрешение на использование таких участков для проезда транспортных средств,  в счет Цены Работ по настоящему Договору произвести оплату за использование таких земельных участков; в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания Работ своими силами и средствами привести используемые за пределами Строительной площадки земельные участки в первоначальное состояние, о чем подписать соответствующие документы с владельцами таких земельных участков. 
2.1.13. В случаях если для надлежащего выполнения Работ по Договору возникнет необходимость в выполнении каких-либо действий от имени Заказчика в Надзорных органах или перед третьими лицами, в том числе в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ Разрешительная документация может быть получена исключительно Заказчиком, и Подрядчик не может обеспечить её получение Заказчиком, действуя от своего имени, Подрядчик обязан:
1) заблаговременно, с учетом сроков выполнения Работ по Договору, сроков получения Разрешительной документации, а также сроков на подготовку и передачу Заказчиком документов, направить Заказчику соответствующий запрос о предоставлении ему доверенности и документов, необходимых для совершения соответствующих действий, когда такие документы могут быть получены только на имя Заказчика.
К направляемому запросу должны прилагаться сведения о доверенном лице (копия паспорта для физического лица, копия учредительных и регистрационных документов для юридического лица); перечень полномочий, которые должны быть отражены в доверенности; закрытый перечень документов, которые могут быть получены только от Заказчика и необходимы для совершения соответствующих действий; согласие на обработку персональных данных;
2) действуя от имени и в интересах Заказчика на основании и в пределах полномочий, содержащихся в выданной ему доверенности, выполнить от имени Заказчика соответствующие действия, в том числе осуществить получение (сопровождение получения Заказчиком) всей необходимой Разрешительной документации в установленном порядке, не нарушая сроков выполнения Работ по Договору;
3) возвратить Заказчику оригинал выданной доверенности в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления любого из следующих событий: 
- исполнения поручения, 
- получения уведомления Заказчика об отзыве доверенности, 
- истечения срока действия доверенности, 
- прекращение действия Договора вне зависимости от момента и основания такого прекращения.
Копии всей Разрешительной документации, подлежащей оформлению (получению) Подрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору, должны быть предоставлены Заказчику непосредственно после её оформления (получения) Подрядчиком.
2.1.14. Самостоятельно, своевременно и в счёт Цены Работ получить все необходимые Разрешения на производство Работ в зоне автомобильных дорог, подземных коммуникаций и инженерных сооружений, согласования владельцев (эксплуатирующих организаций) линий электропередач, теплотрасс и других сетей, коммуникаций, а также своевременно получать допуски на проведение огневых, газоопасных и других Работ  от соответствующих служб и ведомств. Выполнять работы, связанные с вскрытием подземных коммуникаций с привлечением эксплуатационной организацией либо с ее согласия и под ее надзором, а также выполнять все сопутствующие действия, необходимые для обеспечения выполнения Работ.
2.1.15. Самостоятельно, своевременно и за свой счет обеспечить наличие у своих работников и работников Субподрядчиков разрешения на работу в Российской Федерации (в случае необходимости).
2.1.16. Зарегистрировать в Надзорных органах лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб.
2.1.17. Разработать и согласовать с Заказчиком ППР в соответствии с требованиями пункта 12.2.1 Договора.
Отчетность и информирование Заказчика
2.1.18. Осуществить своими силами операционный контроль и мониторинг выполняемых Работ и предоставлять Заказчику информацию о ходе выполнения Работ (отчет) по первому требованию, в том числе всю необходимую документацию, связанную с выполнением Работ.
2.1.19. Письменно уведомлять Заказчика   о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте, на территории Строительной площадки и/ или на территории строительства Амурского газохимического комплекса (с момента события/происшествия) и/или иных событиях в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
1) об аварии - в течение 2 (двух) часов;
2) о любом несчастном случае - в течение 24 (двадцати четырех) часов) независимо от степени его тяжести (по установленной форме), а в течение 7 (семи) дней после окончания расследования предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;
3) о хищениях и иных противоправных действиях - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
4) об аресте и/или блокировании счетов и/или иных обстоятельствах, влияющих на платежи между Сторонами - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
5) о забастовках Персонала Подрядчика/Субподрядчика, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающихся Объекта/ выполнения Работ и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
6) о совершении в отношении работников Подрядчика тяжких и особо тяжких преступлений - в течение 24 (двадцати четырех) часов;
7) о задержании работников Подрядчика сотрудниками правоохранительных органов вне зависимости от причин задержания (совершение административного нарушения или уголовного преступления) - в течение 24 (двадцати четырех) часов. Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно удалить таких работников с территории Заказчика и отстранить их от выполнения Работ по Договору, а также при необходимости произвести замену работника;
8) об иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации (СМИ) и т.п, включая выставленные претензии третьих лиц / органов муниципальной и государственной власти - в течение 24 (двадцати четырех) часов.
2.1.20. В срок, согласованный с Заказчиком, разработать и согласовать с Заказчиком в соответствии с Приложением №5 «Требования к планированию, контролю и отчётности» к Договору и на основании Графика производства работ (Приложение №19(а) к Договору) Детальный календарно-сетевой график и Планы мобилизации рабочих, линейных ИТР, прочего персонала, механизмов и техники на весь период выполнения Работ по Договору. Детальный календарно-сетевой график не должен противоречить Графику производства работ в части сроков начала и окончания выполнения Работ, Графику достижения вех в части сроков достижения Вех, указанных в Приложении №19(б) к Договору, основных этапов, а также в части сроков завершения Работ по Объекту в целом.
Разработка и актуализация вышеуказанных документов производится Подрядчиком по форме, в сроки и на условиях, указанных в Требованиях к планированию, контролю и отчетности Заказчика (Приложение №5 к Договору).
В случае возникновения противоречий между согласованными Заказчиком вышеуказанными документами График производства работ имеет преимущественную силу. Подрядчик не вправе ссылаться на вышеуказанные документы, согласованные Заказчиком, как на обоснование продления сроков выполнения Работ, предусмотренных в Графике производства работ. 
При не предоставлении Подрядчиком вышеуказанной отчетности в установленные Договором сроки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату Работ полностью или в любой его части до даты предоставления соответствующих документов.
2.1.20.1. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего отчетному, Подрядчик обязан разработать и направить Заказчику подписанный со своей стороны Месячно-суточный график выполнения Работ на последующий месяц, оформленный по форме Заказчика. 
Заказчик рассматривает и подписывает (при отсутствии замечаний) Месячно-суточный график, представленный Подрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения и направляет Подрядчику. В случае если по мнению Заказчика Месячно-суточный график не учитывает отставание и/или иную сложившуюся в данный момент на Объекте производственную ситуацию, а его выполнение не сможет обеспечить достижение результатов, определенных Графиком производства Работ и/или Детальным календарно-сетевым графиком производства работ для управления ресурсами, Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в Месячно-суточный график, представленный Подрядчиком, и направить указанный документ Подрядчику в качестве задания на выполнение Работ на следующий месяц.
Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения подписанного Заказчиком измененного Месячно-суточного графика подписать его и направить Заказчику.
2.1.20.2. По письменному запросу Заказчика Подрядчик предоставляет в срок, указанный в запросе, дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования, рабочего оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Работам.
2.1.20.3.	Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик обязан оформить и направить Заказчику подписанный со своей стороны отчет об исполнения Месячно-суточного графика выполнения работ по форме Заказчика.
2.1.20.4. В случае возникновения противоречий между согласованными Заказчиком вышеуказанными документами График производства работ имеет преимущественную силу. Подрядчик не вправе ссылаться на вышеуказанные документы, согласованные Заказчиком, как на обоснование продления сроков выполнения Работ, предусмотренных в Графике производства работ.
2.1.20.5. При не предоставлении Подрядчиком отчетности, указанной в Приложении №5 «Требования к планированию, контролю и отчетности» и в п. 2.1.20.3 Договора, в установленные Договором сроки Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату Работ полностью или в любой его части до даты предоставления соответствующих документов.
2.1.21. В случае фактического отклонения сроков выполнения Работ в рамках настоящего Договора от сроков, указанных в Графике производства Работ или в Детальном календарно-сетевом графике производства работ, незамедлительно предоставить на согласование Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения такого уведомления план мероприятий по ликвидации отставаний и обеспечению выполнения Работ в сроки, указанные в Графике производства работ, откорректировать план согласно замечаниям Заказчика (при наличии) и представить его на повторное рассмотрение. Привлечение дополнительного персонала, реализация иных мероприятий согласно согласованному Заказчиком плану мероприятий по ликвидации отставаний и обеспечению выполнения Работ в сроки, указанные в Графике производства работ, осуществляется Подрядчиком за свой счет и Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Работ в связи с такими мероприятиями.
2.1.22. С момента начала выполнения Работ и до их завершения вести надлежаще оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, входного, операционного и лабораторного контроля в соответствии с Обязательными техническими правилами незамедлительно исполнять требования/поручения, указанные в них Заказчиком, Надзорными органами или Генпроектировщиком.
2.1.23. В срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала выполнения Работ в соответствии с Графиком производства Работ предоставить Заказчику заполненные Подрядчиком в полном объеме общие и (или) специальные журналы учета выполненных Работ при строительстве с заполненными титульными листами, необходимые для осуществления государственного строительного надзора (форма – Приложения №1 к РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденный Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.07 №7) и за 20 (двадцать) рабочих дней до окончания соответствующего общего и (или) специального журнала учета выполненных работ предоставлять Заказчику новый журнал для их регистрации в органе государственного надзора.
Строительная площадка
2.1.24. Принять от Заказчика Строительную площадку по акту приема-передачи по форме, предусмотренной Приложением №8 к Договору, для производства Работ, в течение всего срока выполнения Работ использовать Строительную площадку исключительно в целях исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору и не использовать ее для каких-либо других целей. Одновременно со Строительной площадкой принять от Заказчика подъездные пути к Строительной площадке по отдельному акту-приема передачи.
2.1.25. Обеспечить выполнение Работ в пределах Строительной площадки в условиях существующей инфраструктуры, не создавая препятствий режиму нормального функционирования Заказчика и работам третьих лиц, привлеченных Заказчиком. Обеспечить перемещение транспортных средств, любых лиц, пребывающих на территорию Строительной площадки, исключительно через подъездные пути к Строительной площадке.
2.1.26. Осуществить за свой счет контроль допуска каждого лица, пребывающего на территорию Строительной площадки, на предмет соблюдения им требований в области охраны труда и промышленной безопасности, и при невыполнении указанных требований отказывать в допуске на территорию Строительной площадки.
2.1.27. Производить все работы с соблюдением внутреннего трудового распорядка и пропускного режима Заказчика, согласовывать с Заказчиком режим своей работы.
2.1.28. По согласованному с Заказчиком перечню возвести своими силами и в счет Цены Работ охранные (забор) и временные здания, сооружения, необходимые для выполнения Работ по Договору и размещения персонала, и произвести инженерное обеспечение выполнения работ (временными сетями электроснабжения, канализацией, водой, телефоном и т.д.), сооружение всех временных (подъездных к месту производства работ в границах, согласованных Заказчиком) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ, и обеспечить в счет  Цены Работ их содержание и ремонт в период выполнения Работ.
2.1.29. Обеспечить сохранение существующего состояния временных дорог (подъездных путей) к Строительной площадке на время выполнения Работ.
2.1.30. Осуществлять в течение срока производства Работ охрану Строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ; согласовать с Заказчиком выбор Субподрядчика по оказанию охранных услуг.
2.1.31. В процессе производства Работ в счет Цены Работ содержать в порядке Строительную площадку, включая территорию складирования материалов и оборудования. Производить систематическую (ежедневную) уборку от строительного мусора и снега Строительной площадки, дорог и прилегающей к Строительной площадке территории в пределах, определенных планом организации строительства (ПОС) и планом производства работ (ППР).
2.1.32. После окончания выполнения Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней, очистить Строительную площадку от временных сооружений, временных коммуникаций, строительного мусора и других отходов, вывезти со Строительной площадки всю строительно-монтажную технику и транспортные средства, материалы, оборудование и механизмы, принадлежащие Подрядчику или привлеченным им Субподрядчикам, и передать Заказчику Строительную площадку в состоянии, пригодном для дальнейшего использования по целевому назначению.
В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней после завершения Работ по Договору Подрядчик не вывезет какое-либо оставшееся оборудование Подрядчика, остатки материалов, мусор, ВЗиС и все иное имущество Подрядчика и Субподрядчиков, Заказчик вправе продать или распорядиться таким имуществом иным образом. Из вырученных в результате такой продажи денежных средств Заказчик вправе удержать сумму, достаточную для покрытия расходов, понесенных в связи с продажей или вывозом указанного имущества и приведением Строительной площадки в надлежащее состояние. Если вырученные от продажи средств недостаточно для покрытия расходов Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику недостающую сумму в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Указанную сумму Заказчик праве удержать из причитающихся Подрядчику денежных средств.
Во избежание неоднозначности толкования все отходы, образующиеся в ходе Работ, включая подготовку территории строительства, являются собственностью Подрядчика, помимо образовавшихся ликвидных остатков (металлолома, катушек труб, кабельной продукции и т.д.), которые являются собственностью Заказчика и подлежат возврату Подрядчиком Заказчику.
2.1.33. Перевозить, хранить и использовать взрывчатые вещества и опасные материалы (если они необходимы при выполнении Работ по Договору) в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.34. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика и Генпроектировщика на Строительную площадку для проверки хода и качества выполнения Работ. Исполнять полученные в ходе производства Работ указания Заказчика и Генпроектировщика.
2.1.35. Организовать движение (проезд) к Строительной площадке и на Строительной площадке так, чтобы взаимное влияние на дорожное движение было минимальным. Предусмотреть и разместить дорожные знаки, требуемые в соответствии с действующим законодательством и указаниями уполномоченных органов власти, обеспечить наличие всех предупреждающих знаков и освещения.
2.1.36. Зарегистрировать автотранспорт, в соответствии с действующим законодательством и получить разрешение на проезд техники и транспорта Подрядчика по автомобильным дорогам.
2.1.37. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения Работ, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Приложения №23 к настоящему Договору, а также осуществлять контроль за соблюдением водителями Подрядчика и третьими лицами, привлеченными Подрядчиком, Правил дорожного движения. О факте дорожно-транспортного происшествия незамедлительно извещать Заказчика по установленной форме.
2.1.38. Самостоятельно в счет Цены Работ (за свой счет) заключить договоры электро, тепло-, водоснабжения, (хозяйственно-питьевого, технического и т.д., при необходимости обустройства скважины или водозабора оформить необходимую разрешительную документацию), водоотведения (в т.ч. хозяйственно-бытовое, промышленно-ливневое, дренажное и т.д.) с предварительной очисткой при необходимости достижения нормативов на сброс, на обращение с отходами,  учитывающее санитарно-эпидемиологические и экологические требования и конечное санкционированное удаление специализированной организацией, уведомить Заказчика о заключении вышеуказанных договоров, а также предоставить Заказчику документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по Договору на прием и утилизацию отходов, образовавшихся  при выполнении Работ. 
В случае если вышеуказанные услуги будут предоставлены Подрядчику Заказчиком (при наличии у Заказчика такой возможности), Цена выполненных Работ будет уменьшена, без уменьшения общего объема Работ по Договору, на сумму, равную стоимости электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, удаленных отходов и иных ресурсов, потребленных им в целях выполнения Работ по Договору. С целью учета потребленных ресурсов Подрядчик обязан в счет Цены Работ (за свой счет) установить приборы учета данных ресурсов, а также вести учет в области обращения с отходами в соответствии с действующим законодательством.
Уменьшение Цены выполненных Работ осуществляется за отчетный период (месяц) на основании подписанного Сторонами Акта расчета стоимости потребленных энерго, тепло и водоресурсов, оформленного по форме Приложения №17 «Расчет стоимости потребления энергоресурсов (форма)» к Договору, составленного на основании показаний приборов учета соответствующих ресурсов, в соответствии с тарифами поставщиков указанных ресурсов. Подрядчик обязан уменьшить цену выполненных Работ без уменьшения общего объема Работ по Договору на сумму, равную сумме затрат на водо, тепло и энергоресурсы, понесенных Заказчиком в процессе выполнения Подрядчиком Работ на основании Расчета, подтверждающего количество и стоимость потребленных энергоресурсов, тепло- и водоресурсов, оформленного в соответствии с Приложением №17 «Расчет стоимости потребления энергоресурсов (форма)» к Договору и подписанного Подрядчиком и Заказчиком. Стоимость энергоресурсов, тепло- и водоресурсов отражается в Справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 отдельной строкой: «энергоресурсы Заказчика» и уменьшает итоговую стоимость выполненных Работ за отчетный период.
В случае если Подрядчик не имеет технической возможности установить приборы учета электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, стоимость потребленной электроэнергии, теплоэнергии и водоснабжения определяется на основании подписанного Сторонами расчета, по согласованной Сторонами форме расчета потребленных ресурсов. 
2.1.39. Обеспечить бесперебойную мобильную связь ответственных лиц Подрядчика с Заказчиком и Генпроектировщиком.
2.1.40. Обеспечить за свой счет оформление пропусков, необходимых для прохода и проезда работников и транспорта Подрядчика на территорию Заказчика и Строительную площадку.
2.1.41. В случае, если Строительная площадка находится на участке ТОСЭР, где применяется процедура Свободной таможенной зоны (далее - СТЗ) Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований, установленных Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №148H от 31.08.2016, Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Заказчика, связанных с соблюдением установленного порядка и технологии совершения таможенных операций, и направлять Заказчику информацию по форме, установленной Заказчиком (приложение №14 к Договору), о планируемом пересечении границы участка ТОСЭР, где применяется  процедура СТЗ,  персоналом, Строительной техникой и иными транспортными средствами, а также о поставках товарно-материальных ценностей. Соответствующее уведомление должно быть направлено Подрядчиком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты планируемого пересечения границы СТЗ.
За неисполнение обязанности, установленной настоящим пунктом, Подрядчик несет ответственность согласно пункту 8.6 Договора.
Материально-технические ресурсы Подрядчика
2.1.42. Не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала мобилизации в место проведения Работ согласовать с Заказчиком перечень и состав мобилизуемых ресурсов.
2.1.43. В случае выявления отставаний от Графика производства работ осуществить по требованию Заказчика, в установленный Заказчиком срок, дополнительную мобилизацию на Строительную площадку персонала, машин и механизмов.
2.1.44. Гарантировать соответствие качества оборудования, материалов, изделий и конструкций, поставляемых и применяемых для выполнения Работ Проектной документации, Обязательным техническим правилам, Рабочей документации, ГОСТам, техническим условиям, а также обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и/или иных документов, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов (сертификатов, технических паспортов и пр.) должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием таких материалов, конструкций и оборудования. Обеспечить своевременную организацию процедур входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с Приложением №10 к Договору. Передать Заказчику необходимые документы и в необходимых случаях протоколы о результатах испытаний качества поставляемых для выполнения Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, а также данные об их соответствии пожаробезопасности в соответствии с законодательством РФ.
2.1.45. Нести ответственность за утрату, порчу, повреждение, недостачу материалов и оборудования, полученных от Заказчика, а также самостоятельно нести риск утраты и случайной гибели поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, Строительной техники, иного имущества Подрядчика и его Субподрядчиков, используемого для выполнения Работ.
Производство Работ
2.1.46. Обеспечить качественное выполнение Работ на Объекте персоналом, обученным и аттестованным в установленном нормативными документами порядке с использованием современных измерительных средств и программного обеспечения.
2.1.47. Сдавать Заказчику выполненные Работы в порядке и на условиях, указанных в Статье 5 Договора, а также незамедлительно информировать Заказчика о любых вещах, обнаруженных на Строительной площадке при выполнении Работ, не являющихся имуществом Подрядчика и Субподрядчиков и материалами для выполнения Работ, и обеспечивать незамедлительную передачу таких вещей Заказчику.
2.1.48. Обеспечить наличие на Строительной площадке достаточного количества экземпляров Рабочей документации, а также их доступность в течение всего срока выполнения Работ для Заказчика, Генпроектировщика, Надзорных органов и их предоставление для ознакомления в любое время по первому требованию, а также заверенной Заказчиком исходно-разрешительной документации (Рабочая документация, журналы производства работ, журналы входного, операционного и лабораторного контроля и др.). Своими силами и за свой счет с соблюдением обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, предусмотренных Договором/Общими условиями, произвести тиражирование Рабочей документации, которую Заказчик передает Подрядчику, в количестве экземпляров, необходимом для выполнения Работ.
2.1.49. При наличии замечаний Заказчика и/или Генпроектировщика при осуществлении Строительного контроля или Авторского надзора в процессе выполнения Работ, устранить их в течение 5 (пяти) рабочих дней (или в иной срок, установленный в предписании) с момента получения (по электронной почте) от Заказчика или Генпроектировщика соответствующего предписания, составленного Заказчиком/Генпроектировщиком согласно процедуре, изложенной в Приложении №11 к настоящему Договору.
2.1.50. При привлечении Субподрядчиков для выполнения Работ по Договору, письменно согласовывать с Заказчиком кандидатуру Субподрядчика и объем передаваемых ему Работ до привлечения такого Субподрядчика к выполнению Работ, выполнять иные требования Договора по привлечению Субподрядчиков, в том числе, предусмотренные ст.12 Общих условий.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками по Договору возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
[bookmark: _GoBack]Доля работ, выполняемых Субподрядчиками, не может превышать 40% от общего объема   Работ по Договору.
2.1.51. В срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты начала Работ установить не менее 4 (четырёх) информационных щитов и паспортов Объекта (если применимо).
2.1.52. Обеспечить целевое использование денежных средств, получаемых от Заказчика по настоящему Договору. Подрядчик по запросу Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения такого запроса, обязан предоставить документальное подтверждение целевого использования авансовых средств (копии платежных документов с отметками банка, договоры на размещение заказа и т.п.). Под целевым использованием понимается использование денежных средств на нужды Подрядчика, а именно на обеспечение его хозяйственной деятельности, непосредственно связанной с исполнением Договора (выплата заработной платы работникам Подрядчика, выплаты по договорам с Субподрядчиками с учетом, условий, установленных настоящим Договором, закупка материалов, оборудования, расходных материалов для целей исполнения Договора, уплата налогов и сборов). Под нецелевым использованием денежных средств, полученных по Договору от Заказчика, понимается выдача займов, вложение в уставный капитал другого лица, а также любые другие расходы, не связанные с исполнением Договора.
2.1.53. При выполнении Работ по Договору:
 1) не препятствовать производственной деятельности третьих лиц и/или иных подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на Строительной площадке; 
2) обеспечить доступ иным подрядчикам, третьим лицам, привлекаемых Заказчиком, на объект строительства (участок производства работ); 
3) координировать свою деятельность с деятельностью иных подрядчиков (третьих лиц), и выполнять Работы технологически оптимальным способом, чтобы избежать нарушение сроков выполнения Работ, которые могут потребоваться для сопряжения Работ с работами иных подрядчиков (третьих лиц), что не является основанием для изменения сроков и/или Цены Работ; 
4) исключить использование земельных участков третьих лиц, кроме оформленных Подрядчиком в установленном порядке, находящихся за пределами Строительной площадки и подъездных путей к Строительной площадке; 
5) в случае причинения вреда третьим лицам и/или имуществу Заказчика или третьих лиц, незамедлительно устранить последствия их наступления своими силами и за свой счет, 
с тем, чтобы Работы отвечали требованиям Договора, а также возместить все соответствующие убытки и/или штрафы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
2.1.54. Произвести вынос в натуру границ строительной полосы, геодезическую разбивку осей Объекта, осей внеплощадочных инженерных сетей и границ земельных участков для временных сооружений и осей инженерных коммуникаций к ним, в соответствии с Проектной документацией и планово-высотными отметками, выполнить геодезическую съемку высотных отметок и обеспечить сохранность всех переданных геодезических пунктов, укомплектовать штат инженерно-техническими работниками, имеющими необходимую квалификацию, опыт работы и аттестованными в соответствии с требованиями нормативных документов.
2.1.55. Приказами назначить ответственных лиц, которые должны осуществлять технический (строительный) контроль качества Работ. Назначенные лица обязаны принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у ответственного лица Заказчика и/или Генпроектировщика при выполнении Подрядчиком Работ, участвовать в производственных совещаниях. Подрядчик передает Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора заверенные копии приказов о назначении ответственных лиц Подрядчика.
2.1.56. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Заказчика, в течении всего срока действия Договора, предоставлять бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложений к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности (при наличии)) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об отправке отчетности в налоговый орган, заверенной печатью и подписью руководителя Подрядчика.
2.1.57. В счет Цены Работ обеспечить подключение 3 (трех) бытовых вагончиков Заказчика, установленных на территории строительства Амурского газохимического комплекса, к сетям инженерно-технического обеспечения.
2.1.58. [bookmark: _Ref7435324]Ежемесячно, не реже одного раза в месяц, до 15 (пятнадцатого) числа текущего месяца, а также в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса от Заказчика, направлять Заказчику с сопроводительным письмом следующую информацию по форме Приложения №7 к Договору в порядке, предусмотренном процедурой обмена корреспонденцией (Приложение №6 к Договору):
- о состоянии расчетов по заработной плате со своим персоналом, непосредственно задействованным при выполнении Работ на Строительной площадке и/или территории Заказчика по настоящему Договору;
- о состоянии расчетов по заработной плате с персоналом Субподрядчиков всех уровней;
- о состоянии расчетов с Субподрядчиками всех уровней, в форме Подрядчика на официальном бланке Субподрядчика.
2.1.59. Включать в каждый заключаемый Подрядчиком договор субподряда и иные договоры, заключаемые с третьими лицами, привлекаемыми к выполнению Работ по Договору, обязательства и требования, идентичные обязательствам и требованиям, предъявляемым к Подрядчику по Договору.
2.1.60. Получив указание от Заказчика или Генпроектировщика на выполнение каких-либо действий по Договору, письменно предупредить Заказчика, если эти действия приведут (или могут привести) к возможным неблагоприятным последствиям и не приступать к выполнению указания до получения от Заказчика соответствующих инструкций (разъяснений). Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший выполнение указания, несмотря на предупреждение Заказчика о прекращении выполнения указания, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.1.61. В случае возникновения причин, которые ограничивают выполнение Работ и во избежание возникновения Простоя, Подрядчик обязуется организовать выполнение Работ в соответствии с Открытыми фронтами работ и не имеет права заявлять требования касательно дополнительного денежного возмещения или продления сроков выполнения Работ по причине изменения последовательности Работ в рамках существующего объема Открытого фронта работ.
2.1.62. Принимать участие и обеспечивать присутствие Субподрядчиков (при необходимости или по требованию Заказчика) в совместных/координационных совещаниях, назначаемых Заказчиком в рамках исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, по предварительно согласованным Сторонами датам и времени проведения таких совещаний, а также исполнять достигнутые в ходе такого совещания решения и договоренности.
Все решения и договоренности, достигнутые в ходе совещания по Проекту должны быть зафиксированы протоколами, подготовленными Заказчиком на русском языке. Подготовка протоколов совещаний находится в зоне ответственности Заказчика, независимо от их характера и содержания с целью подписания сторонами итогов встреч. В зону ответственности Подрядчика входит обеспечение наличия в протоколе подписей всех участвующих в таком совещании лиц со стороны Подрядчика.
Заказчик направляет протокол на подписание Подрядчику в порядке, предусмотренном Процедурой обмена корреспонденцией (Приложение №6 к Договору), на электронный адрес Подрядчика, указанный в статье 15 Договора. Подрядчик в срок 2 (два) рабочих дня с даты отправки Заказчиком протокола совещания обязан подписать протокол, обеспечив наличие в протоколе подписей всех участвующих в совещании лиц со стороны Подрядчика, и направить подписанный протокол Заказчику на электронный адрес, указанный в статье 15 Договора или в указанный срок направить Заказчику (по электронной почте) свои замечания по протоколу. При наличии замечаний по протоколу, которые согласованы Заказчиком, Заказчик вносит корректировки в текст протокола и откорректированный протокол повторно направляет Подрядчику в порядке, указанном выше, который Подрядчик обязан подписать в срок, установленный выше, и направить Заказчику в таком же порядке.
2.1.63. Подрядчик обязуется не привлекать работников Заказчика и/или его аффилированных лиц к выполнению Работ по Договору на основании трудовых, гражданско-правовых договоров или иных договоренностей, а также обеспечить выполнение данного требования со стороны третьих лиц, привлекаемых для выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.64. Самостоятельно и в счёт Цены Работ обеспечить для своих работников на период выполнения Работ бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту Работ в соответствии с Приложением №24 «Требования Заказчика по обеспечению медицинской безопасности и охраны здоровья» к Договору. Проживание персонала Подрядчика на территории Заказчика, где выполняются Работы, запрещается.
По запросу Подрядчика и при наличии соответствующей возможности Заказчик предоставляет Подрядчику по акту приема-передачи во временное пользование помещения и имущество, находящееся в нем, для размещения персонала, привлеченного к выполнению Работ по настоящему Договору. 
Управление такими помещениями, включая инфраструктуру внутри таких помещений, содержание/обслуживание помещений, а также имущества, находящегося в нем, бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание персонала (согласно требованиям, установленным Приложением №24 «Требования Заказчика в области медицинской безопасности и охраны здоровья» к Договору) и перевозка персонала к месту Работ,  осуществляет Подрядчик  в соответствии с  Матрицей распределения ответственности за услуги/сервисы при организации проживания на территории ВВПС  (далее –Матрица) (Приложение №1 к Приложению №28 «Правила внутреннего распорядка» к Договору). Все расходы, связанные с управлением и содержанием помещений, включены в Цену Работ по Договору. 
Подрядчик несет ответственность за состояние предоставленных Заказчиком помещений для размещения персонала, а также имущества, находящегося в нем (за исключением их естественного износа). В случае повреждения или гибели помещений, или находящегося в них имущества, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить повреждения или возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе возместить документально-подтвержденные расходы, связанные с восстановлением поврежденного имущества/помещений или понесенные на приобретение аналогичного имущества в порядке, предусмотренным п. 2.3.4. Договора.
В случае ненадлежащего исполнения/ неисполнения Подрядчиком обязанностей по управлению   помещениями и их содержанию, в том числе установленных Матрицей на протяжении 2 (двух) и более календарных дней подряд Заказчик имеет право привлечь за счет Подрядчика третье лицо для целей оказания услуг/ сервисов при организации проживания персонала Подрядчика/ Субподрядчика, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все связанные с этим расходы в порядке, предусмотренным п. 2.3.4. Договора. 
Персонал Подрядчика/ Субподрядчика обязан соблюдать правила пользования помещениями, установленными Заказчиком, в том числе указанные в Приложении №28 «Правила внутреннего распорядка» к Договору. Подписанием акта приема-передачи помещений Подрядчик/ Субподрядчик соглашается с действующими у Заказчика правилами пользования помещениями и обязуется их выполнять. В случае несоблюдения персоналом Подрядчика вышеуказанных правил Заказчик вправе выселить таких сотрудников из помещений.
В случае размещения Подрядчиком/ Субподрядчиком своего персонала в помещениях Заказчика, Подрядчик/ Субподрядчик самостоятельно и под свою ответственность осуществляет регистрацию иностранных граждан по месту пребывания и выступает принимающей стороной по отношению к своим работникам, а также несет ответственность за соблюдение миграционного законодательства РФ. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности за несоблюдение Подрядчиком миграционного законодательства РФ, Подрядчик возместит Заказчику все понесенные убытки.
Подрядчик обязан возвратить Заказчику помещения с имуществом, находящимся в них, в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты завершения работ (с даты подписания Сторонами Акта по форме КС-11), либо с даты расторжения Договора (с даты Соглашения о расторжении), если иной срок не согласован Сторонами.
2.1.65. Выполнять пусконаладочные работы   в соответствии с Приложением №26 к Договору.
2.1.66. Соблюдать Ключевые показатели производительности, зафиксированные в Приложении №25 к Договору, на основании которых Заказчик контролирует количество привлеченных Подрядчиком ресурсов с целью соблюдения сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства Работ.
В случае не соблюдения Подрядчиком   Ключевых показателей производительности, Подрядчик обязуется незамедлительно предпринять все необходимые меры для соблюдения Графика производства  Работ без права требования компенсации с Заказчика любых дополнительно понесенных затрат, связанных с привлечением  необходимого персонала и техники, включая, но не ограничиваясь, затраты на мобилизацию/демобилизацию персонала и техники, проживание, питание и перевозку персонала на Стройплощадку и обратно, затраты на содержание техники, и прочие затраты.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Подрядчику Строительную площадку для выполнения Работ и подъездные пути к Строительной площадке (при необходимости) для перемещения транспортных средств и лиц, привлекаемых Подрядчиком к Работам.
2.2.2. Передавать Подрядчику Рабочую документацию в порядке, предусмотренном Договором.
2.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании Работ, а также документов, перечисленных в пункте 5.1.1 Договора, осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных Недостатков в Работах заявить об этом Подрядчику.
2.2.4. Оплатить Работы, принятые Заказчиком, в установленном Договором порядке.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Осуществлять Строительный контроль за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением Подрядчиком сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования, соблюдением требований Договора при выполнении Работ. При выявлении отклонений Подрядчика от требований Договора выдавать письменные предписания Подрядчику об устранении допущенных отклонений, обязательные к исполнению Подрядчиком, приостановить приемку и оплату Работ до устранения таких отклонений Подрядчиком, при этом такая приостановка не является нарушением условий Договора Заказчиком.
2.3.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполнения работ Подрядчиком отступлений от Рабочей документации, ППР, условий Договора и/или несоответствия Работ требованиям Обязательных технических правил, в т.ч. в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, выявлении необходимости ремонта, замены оборудования либо материалов, требовать устранения Подрядчиком выявленных нарушений, а в случаях нарушения требований в области охраны окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности, выполнения Работ, перемещения транспорта и лиц, привлекаемых Подрядчиком к Работам,  за пределами Строительной площадки и подъездных путей к Строительной площадке – требовать приостановления выполнения Работ до момента устранения выявленных нарушений в срок, установленный Заказчиком, без продления сроков выполнения Работ по Договору.
В случае если Подрядчик продолжит выполнение Работ, не устранив выявленные Заказчиком нарушения в срок, установленный Заказчиком, то:
1) вся ответственность за возможные негативные последствия, в том числе связанные с ликвидацией возможных аварий, возмещением вреда, причиненного окружающей среде и здоровью, возлагается на Подрядчика;
2) Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (полностью или частично) без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных таким отказом путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
2.3.3. В одностороннем порядке изменить последовательность выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ, в соответствии с объемом Открытого фронта работ путем направления Подрядчику соответствующего уведомления за 3 (три) календарных дня до момента изменения, а Подрядчик обязан выполнить такие Работы.
2.3.4. По своему выбору, письменно уведомив Подрядчика, самостоятельно или с привлечением третьих лиц за счет Подрядчика, исполнить обязательства по выполнению Работ и/или устранению Недостатков, иные обязанности Подрядчика, в следующих случаях:
(i) невыполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ по Договору; 
(ii) не устранения Подрядчиком Недостатков в указанный Заказчиком срок либо, если Заказчик полагает, что Подрядчик недостаточно компетентен для устранения Недостатков (низкая мобилизация персонала, отставание в сроках выполнения других работ и прочее);
(iii) наличия у Заказчика по его обоснованному мнению оснований полагать, что Работы выполняются Подрядчиком с нарушением согласованных сроков, в том числе с нарушением Графика достижения Вех;
(iv) неисполнения обязательства по формированию и сдаче Исполнительной документации на выполненный объем Работ;
(v) неисполнения Подрядчиком любого иного обязательства по Договору.
В этом случае оплата стоимости Работ привлеченных третьих лиц производятся Заказчиком с последующей компенсацией Подрядчиком Заказчику понесенных расходов.
Подрядчик обязан возместить расходы, убытки, понесенные Заказчиком в связи с привлечением такого третьего лица, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования. Заказчик вправе уменьшить подлежащую оплате стоимости Работ, соразмерно сумме понесенных затрат, выплаченных третьим лицам, либо удержать соответствующие суммы из Гарантийной суммы при ее выплате.
2.3.5. Проверять соблюдение Подрядчиком требований природоохранного и земельного законодательства, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и транспортной безопасности.
2.3.6. Потребовать от Подрядчика  а Подрядчик обязан незамедлительно отстранить от выполнения Работ любого сотрудника Подрядчика или Субподрядчика, который по обоснованному мнению Заказчика, некомпетентен в выполнении своих обязанностей, не имеет необходимых разрешений или сознательно, или по неосторожности/халатности предпринимает действия в ущерб интересам Заказчика, не выполняет свои обязанности или нарушает природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности и охране труда или иным образом не выполняет требования настоящего Договора.
2.3.7. В любое время осуществлять контрольные мероприятия в отношении Субподрядчиков и получать от Субподрядчиков информацию, запрашиваемую либо через Подрядчика, либо напрямую у Субподрядчика с уведомлением Подрядчика, в том числе:
· осуществлять проверку и получать информацию от Субподрядчиков (с уведомлением Подрядчика) в части исполнения обязательств в соответствии с Договором и соответствующими договорами, заключенными между Субподрядчиками и Подрядчиком;
· вносить изменения в задания, выдаваемые Подрядчиком в адрес своих Субподрядчиков, действуя через Подрядчика или осуществлять взаимодействие напрямую с Субподрядчиками с уведомлением Подрядчика.
2.3.8. В порядке, установленном Статьей 11 Договора, по своему усмотрению направлять Подрядчику запросы на внесение изменений, а также оплачивать фактические выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с направленными Подрядчику изменениями.
2.3.9. Проводить совместные/координационные совещания с Подрядчиком о ходе выполнения Работ в даты и время, предварительно согласованные Сторонами.
2.3.10. Иметь беспрепятственный доступ на Строительную площадку в течение всего периода выполнения Работ.
2.3.11. В одностороннем порядке провести замену Процедур (регламентов, положений, инструкций и иных документов Заказчика, устанавливающих нормы и правила, определяющих общие принципы или характеристики выполняемых Работ) в связи с их изменением Заказчиком. Подрядчик обязан с момента их получения от Заказчика руководствоваться положениями измененных (обновленных) Процедур. Заказчик направляет Подрядчику измененные Процедуры (новые ревизии) на электронный адрес Подрядчика, указанный в Статье 14 Договора.
2.3.12. Вносить изменения в объем Работ, которые являются обязательными для Подрядчика, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления, в том числе:
(i) увеличить объем Работ, по Договору. При этом если Стороны не согласовали иное, стоимость таких работ определяется в соответствии с разделом 11 Договора;
(ii) уменьшить (изъять, исключить) в одностороннем порядке объем Работ и/или поставки материалов, включенных в Договор в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе в случае нарушения сроков начала или окончания выполнения Работ и/или Вех, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, в том числе по причине необеспечения мобилизации персонала и техники в количестве и сроки, предусмотренными Планом мобилизации рабочих, линейных ИТР, машин и механизмов (Приложение №19(в) к Договору). В этом случае Цена Работ соразмерно уменьшается на стоимость Работ, изъятых Заказчиком, исходя из ценовых параметров, указанных в приложениях к Договору. Какие-либо убытки в этом случае Подрядчику не возмещаются. 
В том случае если Подрядчик игнорировал уведомление Заказчика об изъятии/исключении объема Работ по Договору и приступил к их выполнению, то оплата таких Работ, выполненных Подрядчиком после направления Подрядчику соответствующего уведомления об изъятии/исключении объема Работ по Договору, а также возмещение убытков Заказчиком не производится.
(iii) изменить характер Работ или требования к качеству Работ, или вид любой части Работ.
2.3.13. Давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза со Строительной площадки любых материалов, не соответствующих условиям Договора. В случае нанесения Заказчику материального ущерба вследствие перерасхода и/или повреждения переданных Подрядчику материалов, оборудования и конструкций, а также зданиям и сооружениям Заказчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику их стоимость и другие связанные с этим расходы, которые Заказчик вправе удержать из причитающихся Подрядчику по Договору платежей, в том числе из Гарантийной суммы.
3. [bookmark: _Ref7439281]Цена Работ и порядок расчетов за выполненные Работы
3.1. [bookmark: _Ref7436443]Цена Работ по настоящему Договору определяется на основании твёрдых единичных расценок, которые согласованы Сторонами в Приложениях №21, №21.1. к Договору, является приблизительной и составляет _________________ (_________________________) рубля ______ копеек, в том числе НДС 20% - ______________ (__________________) рублей _____ копеек/
3.2.  Единичные расценки, ставки и цены, согласованные в Приложениях к Договору, в том числе на дополнительный объем работ, являются твердыми, зафиксированными на весь срок действия Договора и не подлежат увеличению и равным образом применяются для больших и малых объемов выполняемых Работ. Все изменения должны точно соответствовать чертежам, выданным в строительство со штампом «В производство работ». 
Существенные изменения обстоятельств в контексте пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации не являются основанием для увеличения Цены Работ.
Твердые единичные расценки включают в себя все затраты Подрядчика, включая в том числе, но не ограничиваясь, затраты на оплату труда, инструменты, Строительную технику, иные оборудование, расходные материалы, технику, которые Подрядчик обязан предоставить/использовать по Договору, затраты на материалы, на выполнение определенных видов Работ на единицу объема, проведение испытаний результатов Работ и подготовку Исполнительной документации.
Стоимость материалов поставки Заказчика не включена в Цену Работ по Договору.
Указанная в Приложениях к Договору величина косвенных затрат является твердой, зафиксированной на весь период выполнения Работ по Договору и не подлежит увеличению в случае изменений объемов Работ, выраженных в сумме прямых затрат, указанных в Приложениях к Договору в пределах до (+) 10% (десяти процентов) включительно.
При увеличении объёмов Работ, выраженных в сумме прямых затрат, указанных в Приложениях №№21,21.1. к Договору более чем на 10% (десять процентов), или уменьшении объёмов Работ по причине, зависящей от Подрядчика/Субподрядчиков или по инициативе Заказчика более чем на 10% (десять процентов) от Цены Работ, величина косвенных затрат должна быть изменена в соответствии с Приложением №21.4 к Договору.
Возмещение косвенных затрат осуществляется в пределах размеров, зафиксированных в Договоре. Косвенные затраты сверх зафиксированных в Договоре относятся на Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.
В случае необходимости выполнения работ, не учтенных в Рабочей документации, для которых в Приложениях №№21, 21.1. к Договору отсутствуют применимые согласованные Сторонами твердые единичные расценки, а также в случае выполнения Дополнительных работ, Стороны, руководствуясь принципом добросовестности, определят и согласуют твердые единичные расценки или твердую стоимость, путем заключения дополнительного соглашения. При определении стоимости таких работ Стороны будут исходить из единичных расценок, согласованных в Договоре для технологически схожей работы и в соответствии со Статьей 11 Договора.
3.3. Цена Работ по настоящему Договору включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение Работ и исполнение обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь следующим: зимнее удорожание, расходы на снегоборьбу, устройство ВЗиС, все расходы на персонал, в том числе  линейных руководителей на местах, инженерно-технический, хозяйственно-административный персонал и прочий управленческий аппарат, вахтовые затраты, командировочные расходы, визовые сборы, затраты на мобилизацию и демобилизацию персонала и Строительной техники, на перебазировку Строительной техники до Строительной площадки, непредвиденные расходы и затраты Подрядчика, вознаграждение Подрядчика, расходы на проживание (в части управления помещениями, переданными Подрядчику во временное пользование на территории ВВПС для размещения персонала в соответствии с Приложением №28 к Договору) и питание персонала, доставку персонала до места проведения Работ и обратно, обслуживание техники, стоимость всех материалов и оборудования,  комплектующих, необходимых и используемых Подрядчиком для выполнения Работ и стоимость их доставки к месту выполнения Работ, стоимость энергоресурсов, в том числе затраты при использовании передвижных источников электроснабжения, обеспечение водой (в том числе питьевой и технической, при необходимости обустройства скважины или водозабора с оформлением необходимой разрешительной документации), водоотведение (в том числе хозяйственно-бытовое, промышленно-ливневое, дренажное и т.д.) с предварительной очисткой при необходимости достижения нормативов на сброс, обращение с отходами, учитывающее обустройство мест накопления в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями и конечное санкционированное удаление специализированной организацией, затраты на устранение Недостатков, в том числе выявленных в течение Гарантийного срока, все налоги и сборы, затраты на компенсацию расходов на оформление всех банковских гарантий, затраты на страхование, затраты на охрану Строительной площадки / оборудования и материалов, все возможные затраты (издержки) и накладные расходы Подрядчика (включая, но не ограничиваясь указанным, демонтаж ВЗиС, уборку переданной Строительной площадки, получение лицензий и Разрешений), выполнение процедур паспортизации и сертификации технологического оборудования и технологических трубопроводов, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением настоящего Договора, любого рода затраты и расходы по договорам, заключенным с привлеченными Подрядчиком Субподрядчиками и поставщиками материалов/оборудования, в том числе стоимость всех ускоренных доставок и перевозок любого характера;  затраты в связи с соблюдением норм и требований ОТ, ПБ и Э, предусмотренных законодательством и настоящим Договором, расходы на различного рода средства индивидуальной защиты (СИЗ), обучение правилам ОТ, ПБ и Э и оказания первой медицинской помощи, расходы на содержание медпункта и медицинское обслуживание, противопожарное оборудование и инвентарь, проведение аварийных эвакуаций и всех профилактических мероприятий, учитывает риски изменения законодательства, а также включает стоимость Работ, хотя прямо и не указанных в настоящем Договоре и приложениях к нему, однако являющиеся необходимыми или обычно выполняемыми для обеспечения непрерывности или для завершения Работ.
3.4. Порядок формирования Цены Работ, указанный в пунктах 3.1 – 3.2 Договора, не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
Окончательная цена Работ по Договору определяется за фактически выполненный объём Работ   на основании подписанных Сторонами Актов приемки выполненных работ формы КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
3.5. В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ, Подрядчик незамедлительно информирует об этом Заказчика в письменном виде, после чего Стороны действуют в порядке, установленном Статьей 11 настоящего Договора с учетом пунктов 3.1-3.3 Договора. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения Дополнительных работ и не получивший согласие Заказчика на их выполнение, не вправе приостанавливать выполнение Работ и требовать оплаты этих Дополнительных работ, в том числе и в случае, когда такие работы были включены в Акт о приемке выполненных работ, подписанный Заказчиком.
В случае выпуска по инициативе Заказчика обновленной ревизии Проектной и/или Рабочей документации, изменения которой влияют на объем, состав, виды Работ и применяемых материалов, а также на сроки и стоимость выполнения Работ, Стороны действуют в порядке, установленном Статьей 11 Договора.
3.6. Подрядчик подтверждает, что проявил должную осмотрительность, в достаточной степени изучил и проверил Рабочую документацию, включая все количественные показатели, содержащиеся в них, а также все условия, связанные с местом расположения, условиями и особенностями Строительной площадки и проведения Работ на ней (включая, но, не ограничиваясь, инженерно-геологическими, климатическими, логистическими и прочими подобными особенностями и условиями), условия и особенности, связанные с привлечением любого вида ресурсов, необходимых для выполнения Работ, а также любые требования и ограничения законодательства и подзаконных актов, влияющих на выполнение Подрядчиком условий настоящего Договора, и полностью ознакомился со всеми иными условиями, имеющими отношение к Работам и окружающей среде, и Подрядчик принимает на себя риск затрат и последствий на момент формирования таких условий и не имеет права на дополнительную оплату.
Стороны признают, что любое изменение цен и расценок на материалы, в том числе любые вспомогательные и расходные материалы, и оборудование, предоставляемые/используемые Подрядчиком, изменение стоимости оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, расценок на трудовые ресурсы, любые колебания курсов валют, а также увеличение сроков выполнения Работ, не влекут за собой изменения Цены Работ. Стороны признают данное условие существенным условием Договора.
3.7. [bookmark: _Ref7436585]Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15% (пятнадцати процентов) на сумму _____________ ______________________, в том числе НДС 20% ______________________________ при условии предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа.
Оплата аванса производится Заказчиком на основании выставленного Подрядчиком счета, в первый рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с наступления наиболее поздней из следующих дат:
- даты предоставления оригинала безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, оформленной в соответствии с Общими условиями и подтверждения банком-гарантом ее подлинности;
- даты предоставления Подрядчиком счета на оплату.
3.7.1. Зачет аванса в счет оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком, производится Сторонами в размере 15 % (пятнадцать процентов) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 и (или) Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, до полного зачета уплаченной суммы аванса.
Стороны оставляют за собой право согласовать иной процент зачета аванса путем подписания, соответствующего Расчета суммы зачитываемого аванса по форме Приложения №12, при этом процент зачета аванса не может быть меньше 15% (пятнадцать процентов).
Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить размер процента зачета аванса, в том числе по следующим основаниям:
- внесение изменений в Рабочую документацию;
- изменение вида, состава и объема Работ по Договору;
- отказ Заказчика от исполнения Договора в целом либо любой его части;
- отказ Подрядчика от исполнения Договора в целом либо любой его части;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору, а также в иных случаях неисполнения Подрядчиком своих обязательств;
- введение процедуры банкротства либо реорганизации, либо ликвидации в отношении Подрядчика,
путем направления Подрядчику письменного уведомления.
В случае досрочного прекращения Договора по любым причинам и основаниям, Подрядчик обязан возвратить Заказчику авансовый платеж в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика письменного требования о его возврате.
3.7.2. [bookmark: _Ref7436955]Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса (частичной оплаты), но не позднее последнего числа отчетного месяца, направить Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.8. Платежи за выполненные Работы Заказчик производит не позднее первого рабочего четверга по истечении 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ КС-3 и при наличии:
- Оригинала счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации. Подрядчик обязан одновременно со счетом-фактурой предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Подрядчика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего Договора;
- Исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, приложения №1 к Договору, и соответствующего реестра в отношении выполненных Работ, переданных Заказчику. Обязательство по оплате выполненных Работ является встречным по отношению к обязательству по передаче Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленной Исполнительной документации.
3.8.1. Заказчик перечисляет денежные средства в счет оплаты выполненных Работ за вычетом:
- зачтенной суммы авансового платежа в соответствии с п. 3.7.1 Договора;
- Гарантийной суммы в размере 10% (десять процентов) от стоимости выполненных Работ, являющейся гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в том числе в течение Гарантийного периода;
- иных сумм в размере встречных требований (зачетов), засчитываемых или вычитаемых в соответствии с Договором, включая суммы неустоек, процентов, убытков.
Размер Гарантийной суммы по Договору может быть пересмотрен по согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
3.8.2. Выплата Подрядчику Гарантийной суммы (за вычетом удержанных или подлежащих удержанию сумм) производится в следующем порядке:
- 50% (пятьдесят процентов) Гарантийной суммы являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и выплачиваются Заказчиком Подрядчику в первый рабочий четверг по истечении 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11);
- 50% (пятьдесят процентов) Гарантийной суммы являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в Гарантийный период, и выплачиваются Заказчиком Подрядчику в первый рабочий четверг по истечении 30 (тридцати) календарных дней после истечения Гарантийного срока при условии исполнения Подрядчиком обязательств по устранению Недостатков (дефектов), возникших в этот период, на основании счета, выставленного Подрядчиком Заказчику, или в первый рабочий четверг по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком банковской гарантии исполнения обязательств в Гарантийный период, оформленной по форме Приложения №3 «Банковская гарантия исполнения обязательств в гарантийный период по обязательствам третьих лиц» к Договору на имя Заказчика в соответствии с Общими условиями и подтверждения банком-гарантом её подлинности.
3.9. Стороны признают, что Гарантийная сумма не является удержанием имущества Подрядчика, а представляет собой согласованный способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Подрядчика в соответствии со ст. 329 ГК РФ.
3.10. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты, в том числе Гарантийная сумма, в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов.
3.11. Расчеты по Договору осуществляются в российских рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета Сторон, указанные в Статье 15 Договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.12. Если Подрядчик не предоставляет Заказчику необходимую Исполнительную документацию в отношении полностью завершенных Работ, Заказчик вправе не оплачивать за часть Работ, выполненных, но не подтвержденных Исполнительной документаций, пока необходимая Исполнительная документация не будет представлена в соответствии с Договором.
3.13. Работы, не предусмотренные Рабочей документацией, выполненные Подрядчиком без предварительного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.
3.14. При проведении расчетов по Договору сумма, подлежащая оплате Подрядчику за выполненные Работы, в том числе по другим договорам с Подрядчиком, может быть уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму всех убытков, подтвержденных соответствующими расчетами, штрафов и неустоек, предусмотренных законом и настоящим Договором, на сумму незачтенного авансового платежа, а также на стоимость материалов поставки Заказчика, полученных Подрядчиком (если применимо), и/или иных сумм, предъявленных Заказчиком в претензиях, а в случае невозможности уменьшения, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойки/другие суммы, оговоренные в настоящем пункте, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
3.15. В срок до 20 ноября каждого календарного года Заказчик предоставляет Подрядчику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Подрядчик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика акта сверки подтвердить указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в электронном письме Заказчика. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов Подрядчик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально.
Дополнительно может быть проведена сверка по требованию каждой из Сторон в случае      
1) запроса аудиторов, проверяющих Стороны;
2) переход на другую учетную систему;
3) судебных споров/претензий;
4) заключения договоров цессии;
5) требований органов бюджетного контроля (Федеральное Казначейство, Счетная Палата, КРУ) и других случаях, когда оформление актов сверки обусловлено требованиями законодательства.
3.16. В случае предложения Заказчиком мероприятий и при наличии необходимых предпосылок по снижению затрат Подрядчика, Стороны согласуют размер полученного Подрядчиком эффекта и заключат дополнительное соглашение о снижении Цены Работ, установленной п.3.1. Договора, на сумму согласованного Сторонами размера эффекта.
Мероприятия по снижению затрат включают в себя, но не ограничиваясь:
• исключение из стоимости Работ часть затрат на питание персонала Подрядчика/Субподрядчиков в связи с поставкой хлеба Заказчиком;
• получение Подрядчиком/Субподрядчиком льгот по налогу на прибыль и по налогам на фонд оплаты труда в случае получения статуса резидента ТОСЭР (например, на деятельность по предоставлению строительной техники, на производство трубных узлов);
• снижение трудозатрат и расходов на оргтехнику и печать за счет перехода на сдачу исполнительной документации в электронном виде с использованием программного обеспечения для автоматизации формирования исполнительной документации;
• снижение трудозатрат прямого персонала в случае использования укрупненной сборки;
• исключение тарировки и поверки приборов;
• перевод Строительной техники на газ вместо дизеля.
3.17. Если в процессе выполнения Работ возникнет вероятность существенного превышения приблизительной Цены Работ, Подрядчик обязан незамедлительно предупредить Заказчика о таком существенном превышении после того, как Подрядчику станет известно о такой вероятности, но, в любом случае, до того момента, когда Подрядчик приступит к выполнению таких Работ. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вероятности существенного превышения приблизительной Цены Работ в порядке настоящего пункта обязан выполнить Работы по Договору по Цене Работ, указанной в пункте 3.1. Договора, при этом Работы, выполненные с нарушением требований настоящего пункта, оплате Заказчиком не подлежат. Существенным превышением приблизительной Цены Договора Стороны понимают такое увеличение, при котором Цена Работ согласно пункту 3.1. Договора, увеличится на 0,5%. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в настоящем Договоре приблизительной Цены Работ, вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора (полностью или в части) путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
4. [bookmark: _Ref7461374]Сроки выполнения Работ
4.1. [bookmark: _Ref7455982]Сроки выполнения Работ по Договору определяются Графиком производства Работ (Приложение №19(а) к Договору), в соответствии с которым устанавливаются:
Начало Работ – _________________;
Окончание Работ – ________________.
4.1.1. Промежуточные сроки выполнения Работ определяются Графиком производства Работ и Графиком достижения Вех, а также согласованным Заказчиком Детальным календарно-сетевым графиком.
Фактические сроки достижения Вех фиксируются в Акте фиксации достижения Вехи, оформляемом по форме Приложения №13 к Договору.
Фактической датой окончания Работ по Договору считается дата подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
Стороны настоящим подтверждают, что сроки, согласованные в Графике достижения Вех (Приложение №19(б) к Договору) и Графике производства работ (Приложение №19(а) к Договору), включают в себя все риски, которые могут повлиять на сроки выполнения Работ, как явные, так и предполагаемые, включая, но не ограничиваясь перечисленным, риски, связанные с плохими погодными условиями, периоды праздничных дней, одновременное производство работ другими подрядчиками и субподрядчиками в непосредственной близости от Работ Подрядчика, а также порядок передачи Рабочей документации по настоящему Договору.
4.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены (уточнены, детализированы) по инициативе Заказчика, путем направления Подрядчику соответствующего уведомления. Изменение сроков выполнения Работ Стороны фиксируют путем заключения дополнительного соглашения к Договору.
4.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков, согласованных в Графике производства Работ, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Заказчик по собственному единоличному усмотрению имеет право путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику ввести систему усиленного контроля и управления организацией выполнения Работ Заказчиком (далее - «Система контроля и управления»).
4.3.1. После получения уведомления Заказчика о введении Системы контроля и управления Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику нижеуказанные отчеты по форме и в порядке, указанном Заказчиком в уведомлении о введении Системы контроля и управления:
a) на ежедневной основе:
- отчет о планируемых и фактически выполненных работах по каждому Субподрядчику;
- отчет о планируемом количестве рабочего персонала/техники и фактическое количество на Строительной площадке по каждому Субподрядчику;
- отчет о планируемых и фактически выполненных работах собственными силами Подрядчика;
- отчет о планируемом количестве рабочего персонала/техники Подрядчика и о фактическом количестве рабочего персонала/техники Подрядчика на Стройплощадке;
b) на еженедельной основе:
- отчет по поставкам материалов и оборудования (план/факт), как по собственным поставкам Подрядчика, так и по Субподрядчикам;
c) на ежемесячной основе:
- отчет приемки и оплаты работ Субподрядчиков (по принятому (включая накопительное) и оплаченному выполнению);
- отчет по использованию денежных средств, полученных от Заказчика в рамках настоящего Договора.
4.3.2. Заказчик имеет право самостоятельно осуществлять платежи в пользу Субподрядчиков за выполненные ими объемы работ. При этом суммы, уплаченные Заказчиком напрямую Субподрядчикам, засчитываются в счет оплаты Работ Подрядчика по Договору, и обязательство Заказчика по оплате данных Работ Подрядчику, считается исполненным.
4.3.3. Подрядчик обязуется обеспечивать проведение совместных совещаний с участием Субподрядчиков под руководством Заказчика.
4.3.4. По письменному требованию Заказчика Подрядчик организует выполнение Работ круглосуточно в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика.
4.3.5. Подрядчик обязан по получении соответствующего письменного требования Заказчика незамедлительно удалять со Стройплощадки Субподрядчиков, не обеспечивающих должное выполнение Работ в соответствии с Графиками производства Работ.
4.3.6. Система контроля и управления прекращает свое действие по решению Заказчика путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику.
4.3.7. Введение Системы контроля и управления ни в коей мере не освобождает Подрядчика от обязательств и ответственности, предусмотренных условиями настоящего Договора и   законодательством.
4.3.8. Подрядчик вне зависимости от введения в его отношении Системы контроля и управления за выполнением Работ обязан принять все необходимые меры, в том числе и такие, которые могут повлечь дополнительные расходы для Подрядчика, но не подлежащие оплате Заказчиком, для устранения нарушений сроков выполнения Работ, а также организовать круглосуточное выполнение Работ.
4.3.9. В случае нарушения/неисполнения Подрядчиком любого обязательства, установленного пунктом 4.3.1. Договора, Заказчик вправе приостановить оплату Работ полностью или в любой его части до даты предоставления соответствующих документов.
5. [bookmark: _Ref7441589]Сдача и приемка выполненных Работ
5.1. [bookmark: _Ref7439441]Стороны производят сдачу-приемку выполненных Работ за отчетный период.
Отчетным периодом, считается период с 22го (двадцать второго) числа предыдущего календарного месяца по 21е (двадцать первое) число текущего месяца, в течение которого выполнялись Работы.
Приемка Работ осуществляется в следующем порядке:
5.1.1. Подрядчик до 22 (двадцать второго) числа отчетного периода предоставляет Заказчику следующие документы:
- Журнал учета выполненных работ (по форме №КС-6а), в котором ведется накопительный помесячный учет на основании замеров выполненных работ и стоимости работ в соответствии с условиями Договора по каждому виду работ на электронном и бумажном носителях), подписанный Подрядчиком, в 4 (четырех) экземплярах;
- Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2, сформированный отдельно по соответствующему титулу и подписанный Подрядчиком, в 4 (четырех) экземплярах;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленную в соответствии с Актом о приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанную Подрядчиком, в 4 (четырех) экземплярах;
- оригинал счета-фактуры;
- Расчет стоимости потребления энергоресурсов в 2 (двух) экземплярах;
- Расчет суммы зачитываемого аванса в 2 (двух) экземплярах;
- полный комплект Исполнительной документации с реестром на выполненный объем Работ, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также Приложения №1 к Договору, и принятой Заказчиком;
- акт переработки материалов, переданных на давальческой основе, подписанный в 4 (четырех) экземплярах (Приложение №15 к Договору);
- ведомость смонтированного оборудования, подписанную в 4 (четырех) экземплярах (Приложение №16 к Договору).
5.1.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 5.1.1. Договора, подписывает Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, Акт о приемке выполненных Работ по форме КС-2, акт переработки материалов, переданных на давальческой основе, ведомость смонтированного оборудования и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, или направляет мотивированный отказ от их подписания по электронной почте. Подписанные Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, Акт приемке выполненных Работ по форме КС-2, акт переработки материалов, переданных на давальческой основе, ведомость смонтированного оборудования и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах остаются у Заказчика, в 2 (двух) экземплярах передаются Подрядчику.
В случае получения Подрядчиком отказа Заказчика от подписания указанных в настоящем пункте документов, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Подрядчикам указанного отказа устранить замечания и предоставить документы на повторное рассмотрение Заказчику.
5.1.3. Заказчик вправе отказать в приемке и подписании Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при отсутствии Журнала учета выполненных работ по форме КС-6а, акта переработки материалов, переданных на давальческой основе, ведомости смонтированного оборудования и комплекта принятой Заказчиком Исполнительной документации на предъявляемый к оплате объем выполненных Работ, при несоблюдении Подрядчиком процедуры предъявления работ к приемке, предусмотренной в Приложении №11 к Договору, а также  в случае отрицательных результатов испытаний при приемке (если они проводились),  несоответствия результатов Работ требованиям Договора, Обязательным техническим правилам, Рабочей  документации,  обнаружения Недостатков,  неполного предоставления документов или иных нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора
Отказ от приемки таких Работ не является нарушением обязанности по приемке и оплате Работ Заказчиком. Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты Работ, не соответствующих требованиям Договора, Обязательным техническим правилам, Рабочей документации, а также при недостатках в документах, предоставляемых Подрядчиком.
5.1.4. Заказчик осуществляет приёмку выполненных Подрядчиком Работ в следующем порядке:
- 75% (семьдесят пять процентов) от объёма Работ, выполненных в отчётном периоде на основании Заявки на инспекцию, подтверждённой Заказчиком;
- 25% (двадцать пять процентов) от объёма выполненных Работ при сдаче Подрядчиком Исполнительной документации согласно сроков, определенных в п. 2.1.2 Договора.
5.1.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по сдаче Исполнительной документации в сроки, установленные п. 2.1.2 Договора, на протяжении 2 (двух) месяцев подряд от сдачи Работ по инспекциям, Заказчик вправе приостановить приёмку Работ Подрядчика в порядке, определённом в п. 5.1.4 до того момента, пока Исполнительная документация не будет предоставлена Заказчику в полном объеме и в соответствии с п. 3.12 Договора не оплачивать часть Работ, не подтвержденных Исполнительной документацией.
5.1.6. В случае просрочки Подрядчиком передачи Исполнительной документации от сдачи Работ по инспекциям более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, Заказчик имеет право привлечь за счет Подрядчика третье лицо, в порядке, предусмотренном п.2.3.4 Договора, для целей подготовки Исполнительной документации.
5.1.7. [bookmark: _Ref7439491]Приемка выполненных Работ или этапов выполнения Работ, подлежащих освидетельствованию, выполняется в соответствии с Приложением №11 к Договору;
Подрядчик сообщает письменно представителю Заказчика о необходимости проведения приемки Скрытых работ, заблаговременно, но не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала проведения такой приемки. Представитель Заказчика должен своевременно явиться на освидетельствование Скрытых работ, после получения сообщения Подрядчика.
Никакие Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в Журнал производства работ, за исключением случаев, когда Заказчик не явился после письменного уведомления Подрядчика о приемке Скрытых работ.
Если закрытие Скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если представитель Заказчика не был уведомлен в срок, установленный Договором, то Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем, после проверки представителем Заказчика и письменного его одобрения этой Работы, восстановить ее за свой счет.
5.1.8. Стороны настоящим подтверждают, что промежуточная приемка результатов выполненных Работ по Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2), а также подписание Заказчиком Актов о фиксации достижения Вех, Актов освидетельствования Скрытых работ и/или  иных актов или документов не является приемкой результата выполненных Работ в понимании ст.753 ГК РФ и не влечет переход к Заказчику права собственности, а также рисков случайной гибели, повреждения или утраты  результатов выполненных Подрядчиком Работ.
Работы по Договору считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта. Стороны согласны с тем, что подписание ими Актов о приемке выполненных в отчетном месяце Работ (форма № КС-2) производится в целях подтверждения выполнения промежуточных Работ и/или их части и для проведения расчетов по настоящему Договору.

5.2. Сдача-приемка Вех
5.2.1. Приемка достигнутой Вехи по настоящему Договору оформляется Актом фиксации достижения Вехи по форме, установленной Приложением №13 к Договору.
5.2.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления срока для завершения работ по отдельной Вехе, Подрядчик обязан направить Заказчику на подписание 2 (два) экземпляра Акта фиксации достижения Вехи. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанного Акта, и в случае отсутствия замечаний к выполненным работам подписывает Акт фиксации достижения Вехи. Подписанный Сторонами Акт фиксации достижения Вехи подтверждает выполнение Подрядчиком работ по соответствующей Вехе.
5.2.3. В случае наличия замечаний к выполненным работам Заказчик возвращает Подрядчику Акт фиксации достижения Вехи с мотивированным отказом и предоставляет Подрядчику 5 (пять) рабочих дней (если иной срок не установлен Заказчиком дополнительно) для их устранения. Подрядчик своими силами и без увеличения цены Работ обязан в указанный Заказчиком срок устранить замечания для обеспечения надлежащего качества Работ.
5.2.4. В случае не устранения Подрядчиком замечаний в определенный Договором срок, и/или не подписания Сторонами Акта фиксации достижения отдельной Вехи в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления срока завершения работ по этой Вехе согласно Приложению №19(б) к Договору, считается, что Веха в установленный срок Подрядчиком не достигнута, что дает Заказчику право для начисления Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных в Приложении №19(б) к Договору.
5.2.5. В случае несоблюдения сроков выполнения любой из Вех Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере, указанном в Приложении №19(б) к Договору. Сумма такой неустойки может быть вычтена Заказчиком из причитающихся Подрядчику платежей за выполненные Работы, и/ или из Гарантийной суммы и/или посредством истребования платежа по банковской гарантии исполнения обязательств.
5.2.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта фиксации достижения по отдельной Вехе, такой Акт, при необходимости, оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, считается согласованным Подрядчиком, и является основанием для взыскания с Подрядчика штрафа, предусмотренного Приложением №19(б) к Договору.
5.3. Окончательная сдача-приемка выполненных Работ (подписание Акта КС-11)
5.3.1. После выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме по Объекту и предоставления Подрядчиком в отношении всего объема Работ, предусмотренного Договором, указанных в пункте 5.1.1 Договора документов, в том числе предоставление Исполнительной документации в полном объеме и Прочей документации в соответствии с требованиями Договора и законодательства Российской Федерации Сторонами осуществляется окончательная приемка Работ.
Окончательная сдача-приемка выполненных Подрядчиком Работ оформляется Актом приемки законченного строительством Объекта (формы КС-11) и осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения от Подрядчика о готовности к сдаче-приемке выполненных Работ в полном объеме.
5.3.2. Подрядчик должен уведомить Заказчика о предполагаемой дате завершения Работ по Объекту и их готовности к сдаче комиссии Заказчика не менее чем за 1 (один) месяц до указанной даты.
Под завершением Работ и готовностью Работ к сдаче комиссии Заказчика, в частности, понимается одновременное выполнение следующих условий в отношении Работ:
(i)	завершение полного объема Работ, предусмотренного Обязательными техническими правилами, Договором, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и успешное проведение испытаний Объекта строительства / результата Работ;
(ii)	устранение всех Недостатков, выявленных в процессе выполнения Работ;
 (iii)	завершение уборки и очистки Объекта строительства и Строительной площадки от ВЗиС, остатков материалов и строительного мусора;
(iv)	сдача Заказчику полного комплекта Исполнительной документации, согласованной Заказчиком в установленном порядке, с письменным подтверждением соответствия объема выполненных Работ переданной документации.
5.3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о готовности Работ к сдаче Заказчик назначает комиссию для приемки Работ по Акту приемки законченного строительством Объекта (формы КС-11).
5.3.4. Комиссия Заказчика осуществляет проверку выполнения Работ и по результатам принимает решение о приемке Работ (Объекта) и подписывает соответствующий Акт приемки законченного строительством Объекта (формы КС-11) или, в случае обнаружения Недостатков, оформляет перечень Недостатков с указанием сроков их устранения.
5.3.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить все выявленные в процессе приемки Недостатки в сроки, указанные Заказчиком в перечне недостатков. Повторная приемка Работ по Акту приемки законченного строительством Объекта (формы КС-11) осуществляется в том же порядке.
5.3.6. Заказчик, принявший Работу без проверки, вправе в дальнейшем ссылаться на Недостатки, в том числе на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Подписание Заказчиком Акта КС – 11 или Акта КС -2 без указания в них Недостатков не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять возражения по объему, стоимости и качеству Работ.

5.4. Устранение Недостатков до подписания Акта по форме КС-11
5.4.1. Подрядчик обязан при наличии замечаний Заказчика или Надзорных органов, возникающих в процессе выполнения и приемки Работ, а равно Исполнительной и иной обязательной документации, устранить их своими силами в минимально необходимый срок, но не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний Заказчика (если более длительный срок не согласован Сторонами) или в срок, установленный Надзорными органами. Подрядчик обязан исправить Недостатки, в том числе вызванные некачественным выполнением части (вида) Работ, применением некачественных материалов, за свой счет, без увеличения срока выполнения Работ. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить ущерб, причиненный результату Работ такими Недостатками, если такие дефекты возникают по причинам, за которые отвечает Подрядчик/Субподрядчик.
5.4.2. О готовности исправить Недостатки, Подрядчик обязан уведомить Заказчика в 2 (двух) дневный срок после получения замечаний Заказчика / Надзорных органов. 
5.4.3. В случае не устранения Подрядчиком выявленных Недостатков в срок, определенный в п.5.4.1. Договора, либо если Заказчик полагает, что Подрядчик недостаточно компетентен для их устранения, Заказчик вправе:
5.4.3.1. отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке путем направления Подрядчику соответствующего уведомления без выплаты/возмещения Подрядчику каких-либо компенсаций /убытков;
5.4.3.2. за счет Подрядчика устранить Недостатки путем привлечения третьего лица в порядке, предусмотренном п. 2.3.4 Договора.
5.5. После устранения Недостатков Подрядчик обязан незамедлительно письменно оповестить лицо, выдавшее предписание, замечание и (или) указание, об устранении Недостатков, направив соответствующее уведомление. Устранение Недостатков фиксируется двусторонним актом об устранении Недостатков.
5.6. Устранение Недостатков выполненных Работ входит в срок выполнения Работ по Договору. Подрядчик не вправе требовать увеличения или любого иного изменения сроков выполнения Работ по причинам, связанным с устранением Недостатков. В рамках исполнения обязательств по Договору Подрядчик не имеет права на удержание результата Работ, а также принадлежащих Заказчику оборудования, материалов, переданных Подрядчику для выполнения Работ, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика, в том числе Исполнительной документации.
6. [bookmark: _Ref7461430]Поставка материалов и оборудования
6.1. Материально-техническое обеспечение (МТО) всеми материалами и оборудованием (в том числе временными и расходными материалами), необходимыми для производства Работ, является исключительной ответственностью (обязанностью) Подрядчика, за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика, указанных в Приложении №20 «Разделительная ведомость поставки материалов между Заказчиком и Подрядчиком». Цена Работ, указанная в Статье 3 Договора, включает все затраты Подрядчика на приобретение материалов/оборудования и выполнение всех работ по МТО, в том числе доставку основных, расходных и прочих материалов/оборудования до места производства Работ. 
В течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику график контрактавания и поставки материалов и оборудования, а также способ их доставки на строительную площадку. 
Подрядчик производит периодическое обновление графика (еженедельно). Одновременно с графиком предоставляются копии подтверждающих документов- заказы на размещение, договоры поставки, спецификации, товарные накладные, железнодорожные накладные.
6.2. Вся деятельность Подрядчика по материально-техническому обеспечению выполняемых Работ должна осуществляться в полном соответствии с Договором, включая, письменное согласование с Заказчиком производителей и поставщиков материалов и оборудования, закупаемых Подрядчиком, до заключения любых договоров поставки.
6.3. Общий объем материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, включает все материалы, которые обычно характеризуются как расходные (например, сварочные электроды, сварочный газ и т.д.), а также необходимую Исполнительную документацию в соответствии с положениями Договора. Любые материалы или оборудование, явно неуказанные в Проектной и/или Рабочей документации, но необходимые для выполнения и завершения Работ в соответствии с Обязательными техническими правилами, стандартами, нормами качества и требованиями Договора, поставляются Подрядчиком и считаются включенными в Цену Работ и не являются основанием для изменения Цены Работ.
6.4. Все материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны полностью соответствовать соответствующим ГОСТам, ТУ, а также техническим требованиям Заказчика. Качество материалов и оборудования должно подтверждаться соответствующими сертификатами (паспортами)/протоколами испытаний.
6.5. Все материалы и оборудование должны быть новыми, должны закупаться непосредственно для выполнения Работ и проходить надлежащую проверку Подрядчиком и (или) сторонним инспектирующим органом, назначенным Заказчиком (только сертификации производителя недостаточно). Все материалы и оборудование должны проходить входной контроль по процедуре, установленной Заказчиком.
6.6. Подрядчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и контроль поставки всех закупаемых им материалов и оборудования на предприятиях-изготовителях или на площадках хранения Подрядчика или Заказчика. Заказчик имеет право по своему усмотрению направлять своих представителей для участия в данных мероприятиях.
6.7. Подрядчик обязан организовывать, либо самостоятельно осуществлять транспортировку всех закупаемых им материалов и оборудования (включая их упаковку и крепление для перевозки любыми видами транспорта) от мест изготовления/ сборки к местам хранения и местам производства Работ, а также их погрузку/выгрузку на Строительной площадке и их приведение в монтажное состояние. Хранение материалов и оборудования на Строительной площадке допускается исключительно с письменного согласия Заказчика.
6.8. При необходимости Подрядчик должен осуществлять своевременное таможенное оформление закупаемых материалов и оборудования, пользуясь для этого услугами лицензированных, опытных и компетентных таможенных брокеров и в целях выполнения требований действующего законодательства.
6.9. Подрядчик обязан за свой счет получить все необходимые Разрешения уполномоченных Надзорных органов на транспортировку к местам хранения и местам производства Работ крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
6.10. Подрядчик обязан в счет Цены Работ арендовать на весь срок выполнения Работ и при необходимости обустроить в указанных Заказчиком пунктах доставки, временные складские помещения и площадки для централизованного хранения материалов и оборудования Подрядчика. Помещения и площадки должны быть постоянно охраняемыми и оборудованными необходимыми системами освещения, подъездными путями, дренажными системами, грузоподъемным оборудованием (в том числе достаточным для обеспечения эффективного обращения с особо тяжелыми и негабаритными грузами), прокладочными материалами и т.д. в соответствии с применимыми Обязательными техническими правилами и Процедурами.
6.11. Подрядчик должен от своего имени и за свой счет заключить соответствующие договоры:
· с владельцами складов, тупиков, площадок на железной дороге на подачу и уборку вагонов, платформ, контейнеров;
· с владельцами транспортных компаний на транспортировку материалов и оборудования от пунктов доставки до площадок хранения и строительных площадок, складов;
· с владельцами портов, площадок складирования и складских помещений на перевалку, складирование и ответственное хранение материалов и оборудования.
6.12. Подрядчик своими силами и в счет Цены Работ для приемки материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, производит уборку (очистку) железнодорожных вагонов или платформ от мусора, грязи, временных средств крепежа, обеспечивавших фиксацию груза с последующей утилизацией, а также раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат в порожнем состоянии с оформлением перевозочных документов согласно инструкционных писем собственников вагонов, транспортному уставу железных дорог и правил перевозок грузов в Российской Федерации.
6.13. Подрядчик должен:
6.13.1. оказывать своевременное и всестороннее содействие в проведении всех инспекционных работ, которые будут выполняться на железнодорожных станциях в пунктах назначения, таможенных складах временного хранения и складских площадках, во избежание задержек при приемке оборудования и дополнительных затрат.
6.13.2. обеспечить отдельное место в пределах складской площадки и принять на ответственное хранение все поставляемые материалы и оборудование, которые были признаны инспекцией как дефектные и должны быть отремонтированы, либо заменены соответствующими поставщиками.
6.13.3. обеспечить подробный документальный учет всех дефектных, отремонтированных и/ или замененных материалов и оборудования до их приемки Заказчиком.
6.13.4. вести точный учет и своевременно документировать все действия по перемещению всех поставленных материалов и оборудования в соответствии с применимыми Процедурами и требованиями действующего законодательства.
6.13.5. в соответствии с условиями Договора регулярно и своевременно предоставлять Заказчику отчетность по всем выполняемым работам по материально-техническому обеспечению по форме согласно Приложению №5 к Договору.
6.13.6. поддерживать все складские объекты в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасный и легкий доступ для представителей Заказчика и Генпроектировщика без ограничения или осложнения такого доступа в силу климатических условий, официальных праздников и любых других обстоятельств.
6.13.7. обеспечить полное и неукоснительное соблюдение всем персоналом, задействованным в выполнении работ по МТО, требований Заказчика по ОТ, ПБ и Э, указанных в Приложении №22 к настоящему Договору.
6.14. Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность любых Материалов, Оборудования, Строительной техники и иного имущества (в том числе имущества Заказчика и третьих лиц), находящихся на Строительной площадке, с момента подписания акта приема-передачи Строительной площадки до момента подписания КС-11 (после устранения всех замечаний, выявленных как в ходе производства строительно-монтажных работ, так и при приемке Работ).
Подрядчик несет ответственность за сроки выполнения и качество работ по МТО.
6.15. Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение необходимых согласований Надзорных органов на технический водозабор воды, очистку и сброс.
6.16. Подрядчик поставляет оборудование и/или материалы свободными от прав третьих лиц. Оборудование и/или материалы поступают в свободное распоряжение Заказчика и не считаются находящимся в залоге у Подрядчика. Подрядчик гарантирует, что при поставке оборудования и/или материалов, в том числе ввозе и/или таможенной очистке объема поставки Подрядчика, их последующем использовании на территории Российской Федерации и распоряжении им со стороны Заказчика или конечного пользователя, исключительные и иные права третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Заказчику требований или претензий, связанных с нарушением прав или предполагаемым нарушением прав третьих лиц, Подрядчик обязуется урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику в полном объеме убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте. Заказчик обязуется сообщать Подрядчику обо всех претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся оборудования и/или материалов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предъявления таких претензий (требований).
6.17. [bookmark: _Ref76389551]Заказчик вправе (в любое время в ходе выполнения Работ) самостоятельно осуществить поставку материалов и оборудования и изъять соответствующие материалы и оборудование поставки Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, изъяв соответствующие материалы и оборудование из объемов поставки Подрядчика. Изъятие материалов и оборудования в обозначенном случае осуществляется с заблаговременным направлением Заказчиком Подрядчику письменного уведомления о таком изъятии.
В случае изъятия Заказчиком материалов и оборудования Цена Работ подлежит автоматическому уменьшению на стоимость материалов и оборудования поставки Подрядчика.
В случае превышения стоимости закупленных Заказчиком материалов и оборудования, изъятых по причинам, связанным с нарушением Подрядчиком условий Договора, относительно их стоимости в соответствии с Договором, Подрядчик компенсирует Заказчику разницу между фактической стоимостью материалов и оборудования, включая стоимость транспортировки, и стоимостью изъятых материалов и оборудования по Договору.

 16.18. Передача оборудования и материалов Заказчика:
6.18.1. Заказчик за свой счет закупит и поставит на Строительную площадку оборудование и материалы в соответствии с Разделительной ведомостью поставки материалов между Заказчиком и Подрядчиком.
6.18.2. Материалы поставки Заказчика передаются Подрядчику для выполнения Работ со склада Заказчика по давальческой схеме с оформлением накладной на отпуск материалов на сторону по унифицированной форме М-15, утвержденной постановлением Госкомстата №71а от 30.10.1997.
Оборудование поставки Заказчика передается Подрядчику со склада Заказчика в монтаж для использования в Работах по давальческой схеме с оформлением акта (формы ОС-15).
Приемка, погрузка на складе Заказчика /выгрузка на Строительной площадке оборудования и материалов, а также хранение на Строительной площадке осуществляется Подрядчиком собственными силами в счет Цены Работ. Комиссия в составе Заказчика, Подрядчика и представителей Строительного контроля производит освидетельствование оборудования и материалов с составлением акта входного контроля.
Риски случайного повреждения и (или) случайной гибели оборудования и материалов поставки Заказчика переходят на Подрядчика с момента подписания акта (формы ОС-15/М-15), при этом право собственности на указанное оборудование/материалы остается у Заказчика.
6.18.3. Поставка бетонных и растворных смесей Подрядчику осуществляется в соответствии с Регламентом формирования и согласования заявок на выдачу бетонных и растворных смесей (Приложение №27 к Договору). 
Лица, ответственные за подписание Заявок на поставку продукции РБУ со стороны Подрядчика, а также на получение бетонных и растворных смесей, должны иметь надлежащим образом оформленные полномочия (доверенность или иной документ, позволяющий подписывать документы без доверенности) на право подписи соответствующих документов.
6.18.4. После передачи Подрядчику оборудования и материалов по накладным ОС-15 и актам М-15 Подрядчик самостоятельно осуществляет складирование, хранение, учет материалов и оборудования. Во время хранения, монтажа, испытаний материалов и оборудования поставки Заказчика Подрядчик должен предпринимать все необходимые меры по обеспечению сохранности оборудования и материалов, в том числе меры (но не ограничиваясь ими), установленные Обязательными техническими нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности, правилами промышленной безопасности и охраны труда.
6.18.5. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не позднее 10 (десяти) календарных дней о готовности принять оборудование в монтаж, согласовать с Заказчиком место складирования, ответственное лицо за хранение и производство монтажа.
В случае если шефмонтаж оборудования должен выполняться третьим лицом, не связанным с Подрядчиком договорными обязательствами, Подрядчик обязан письменно известить о готовности к монтажу Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней до его начала.
6.18.6. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия изготовителя, необходимой для монтажа, а документацию на иностранном языке сопроводить дополнительно качественным переводом на русский язык. При поступлении оборудования на склад Заказчика, Заказчик заблаговременно передает Подрядчику паспорта и иную техническую документацию для своевременного осуществления Подрядчиком монтажа данного оборудования.
6.18.7. По завершении Работ либо при расторжении Договора по любым основаниям Подрядчик передает Заказчику поставленные Заказчиком в рамках Договора оборудование, материалы, включая оборотную тару (включая, приспособления, металлические конструкции для транспортировки и хранения, опоры (ложементы) и т.п.), которые не были использованы в ходе выполнения Работ, при этом оборудование возвращается на склад Заказчика по акту (форма ОС-15), а материалы возвращаются на склад Заказчика, либо в иное указанное Заказчиком место по накладной (форма М-15). Возвращаемые неиспользованные материалы и оборудование должны быть надлежащего качества, комплектны, сопровождаться сертификатами, паспортами или иными документами, ранее переданными Подрядчику. Возвращаемая оборотная тара (включая, приспособления, металлические конструкции для транспортировки и хранения, опоры (ложементы) и т.п.) должны иметь маркировку и (или) иную идентификацию (с указанием упаковочного листа, инвойса), позволяющую достоверно установить какое оборудование (компоненты оборудования), материалы были поставлены в возвращаемой таре. Все неиспользованные в Работах Оборудование, Материалы, оборотная тара (включая, приспособления, металлические конструкции для транспортировки и хранения, опоры (ложементы) и т.п.) поставки Заказчика, а также ликвидные остатки подлежат передаче Заказчику не позднее чем за 15 (пятнадцати) дней до даты подписания Заказчиком Акта по форме КС-11, а в случае досрочного прекращения Договора – не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок не согласован Сторонами. Перечень подлежащих возврату Оборудования и Материалов, оборотной тары должен быть письменно согласован Подрядчиком с представителем Заказчика.
6.18.8. Заказчик вправе удержать из суммы оплаты за выполненные Работы стоимость утраченных, некомплектных, приведенных в негодность оборудования и материалов поставки Заказчика.
6.18.9. [bookmark: _Ref7461457]С целью проверки наличия материалов и оборудования поставки Заказчика, переданных Подрядчику, а также проверки их количества и качества, Заказчик вправе проводить инвентаризацию. Инвентаризация проводится с участием представителей Подрядчика. Подрядчик обязан к дате начала проведения инвентаризации, указанной в уведомлении Заказчика, подготовить оборудование и материалы для целей проведения инвентаризации. 
По результатам инвентаризации Сторонами оформляется Акт инвентаризации, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. По итогам инвентаризации Заказчик передает Подрядчику ведомость по переданным материалам и оборудованию поставки Заказчика, содержащую информацию о передаче, расходе и остатках по всем материалам и оборудованию поставки Заказчика в натуральных и стоимостных единицах. Подрядчик подписывает ведомость по переданным материалам и оборудованию поставки Заказчика уполномоченным лицом и передаёт 1 (один) экземпляр ведомости Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения. При несогласии с данными, представленными в ведомости по переданным материалам и оборудованию поставки Заказчика, Подрядчик составляет протокол разногласий, 1 (один) экземпляр ведомости и 2 (два) экземпляра протокола разногласий возвращает Заказчику. При несогласии с протоколом разногласий Заказчик направляет Подрядчику документы, подтверждающие разницу в отчетах. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания ведомости ведомость подписывается   комиссией Заказчика. 
В случае выявления в ходе инвентаризации недостачи или повреждения материалов и оборудования поставки Заказчика Подрядчик обязан возместить Заказчику связанные с этим документально подтвержденные убытки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. В случае, если в установленный срок документально подтвержденные убытки не перечислены/не возмещены Заказчику, Заказчик вправе в одностороннем порядке вычесть сумму документально подтвержденных убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику, руководствуясь п.3.14 Договора предварительно уведомив Подрядчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
7. Устранение Недостатков. Гарантийный период
7.1. Гарантийный срок в отношении результатов Работ, включая оборудование и материалы поставки Подрядчика, составляет 60 (месяцев) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-11), подтверждающего выполнение Работ в полном объеме.
7.2. Если в период Гарантийного срока обнаружены Недостатки в результатах Работ, то Подрядчик обязан своими силами, за свой счет, без увеличения Цены Работ, в указанные Заказчиком сроки, переделать эти Работы для обеспечения их соответствия требованиям Договора, а также возместить расходы Заказчика, понесенные в связи с такими Недостатками, в том числе расходы на оплату работ иных подрядчиков, которая не потребовалась, если бы Подрядчиком не были допущены Недостатки выполненных Работ. Для участия в составлении акта, фиксирующего Недостатки согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения (по электронной почте) Заказчика. Если Подрядчик (представитель Подрядчика) отказывается от подписания акта, фиксирующего Недостатки, или не прибыл в установленный срок Заказчик вправе составить такой акт в одностороннем порядке и Подрядчик обязан устранить все Недостатки, указанные в таком акте, в сроки, указанные в таком акте своими силами и за свой счет. Течение Гарантийного срока в этом случае приостанавливается на период с момента получения Подрядчиком извещения о Недостатках до устранения выявленных Заказчиком Недостатков. Возмещение расходов осуществляется Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования Заказчика. К требованию Заказчика прилагается счет и калькуляция затрат.
В случае не устранения Подрядчиком Недостатков в сроки, указанные в акте, фиксирующем Недостатки, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить Недостатки путем привлечения третьего лица в порядке, предусмотренном п.2.3.4 Договора. Заказчик вправе по собственному усмотрению удержать стоимость затрат, связанных с устранением Недостатков, из платежей, причитающихся Подрядчику в счет оплаты выполненных Работ, удержать из Гарантийной суммы при ее выплате или истребовать соответствующий платеж по банковской гарантии исполнения обязательств.
7.3. В случае расторжения Договора гарантийный период, установленный п. 7.1 Договора, в отношении всех результатов работ по Договору начинает исчисляться с даты расторжения Договора (если иной срок не будет согласован Сторонами) и заканчивается по истечении срока, указанного в п. 7.1. Договора, исчисляемого с даты расторжения Договора.
8. [bookmark: _Ref7461482]Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
8.2. За нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения Работ, установленных пунктом 4.1 Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от Цены Работ по Договору за каждый день просрочки.
8.2.1. За нарушение Подрядчиком сроков достижения любой из Вех, установленных Графиком достижения Вех к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пени, штраф) в размере, указанном в Приложении №19(б) к Договору.
8.3. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный действиями/бездействиями Подрядчика, Субподрядчиков, в том числе территориям общего пользования, дорогам, улицам, тротуарам, канализационным системам, электролиниям, телеграфным или телефонным цепям, трубопроводам или иным конструкциям коммунальных сетей, оборудованию, материалам Заказчика или третьих лиц, произошедший в ходе выполнения Работ, а также в случае случайной утраты, включая хищения любого вида, или порчи результата Работ, или любой его части, или ВЗиС, а также вверенного Подрядчику имущества Заказчика, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок за свой счет восполнить утраченное имущество, возместить причиненные Заказчику убытки, устранить Недостатки с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям Договора.
8.4. Подрядчик обязуется в случае предъявления к Заказчику требований, связанных с выполнением Работ, вступить в судебный процесс в качестве третьего лица. Подрядчик несет полную ответственность по своим обязательствам за причинение вреда любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с законодательством РФ требования предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику.
8.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % (десять процентов) от суммы просроченного платежа. На сумму несвоевременно уплаченного аванса неустойка не начисляется.
8.6. Наряду с уплатой неустоек и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, причиненные Заказчику неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе в течение Гарантийного периода, в том числе, но не ограничиваясь, убытки, понесенные Заказчиком по причине простоя автотранспорта Заказчика или его контрагентов при разгрузке материалов Подрядчиком, а также убытки, причиненные нарушением Подрядчиком согласованных границ Строительной площадки.
В случае привлечения Заказчика или его должностных лиц к административной и/или уголовной ответственности, в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется возместить Заказчику сумму штрафа, уплаченную Заказчиком, а также связанный с данными правонарушениями и подлежащий к возмещению ущерб, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Заказчика копии соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии (требования об оплате).
8.7. При нарушении наземных, подземных и воздушных коммуникаций или нанесении ущерба третьему лицу Подрядчик возмещает Заказчику или третьему лицу убытки, связанные с ликвидацией аварий и их последствий, или восстанавливает их собственными силами за свой счет в срок, указанный Заказчиком.
8.8. Если Подрядчиком нанесён вред окружающей среде, Подрядчик производит восстановительные Работы за свой счёт, оплачивает причиненный ущерб и компенсирует суммы штрафов, взысканные с Заказчика Надзорными органами за причинённый ущерб окружающей среде.
8.9.  В случае:
(i)  уклонения Подрядчика от участия в совместных/координационных совещаниях о ходе выполнения Работ, согласно п. 2.1.63 Договора; и/или
(ii) несвоевременного направления/ не направления или не подписания/ отказа от подписания Подрядчиком протокола, оформленного Заказчиком по итогам проведения совещания и направленного на подписание Подрядчику (далее –протокол), и\\или
(iii) невыполнения (полностью или частично) Подрядчиком/ Субподрядчиком условий любого из пунктов протокола   в срок, указанный в данном протоколе, 
Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей за каждый такой факт. При этом, под каждым фактом понимается любое из обстоятельств, указанных в подпунктах (i)-(iii). В случае если Подрядчик в рамках одного протокола не выполнит несколько пунктов протокола, то указанный штраф взыскивается за каждый невыполненный пункт.
8.10. В случае нарушения Подрядчиком по итогам месяца Плана мобилизации рабочих, линейных ИТР, прочего персонала, механизмов и техники более чем на 10% (десять процентов) от утвержденных Заказчиком количественных показателей на данный месяц, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой факт.
8.11. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков предоставления и/или подписания документов, перечисленных в Приложении №9 «Требования к планированию, контролю и отчетности» к Договору, Месячно-суточного графика выполнения Работ, Отчета об исполнении Месячно-суточного графика выполнения работ, а также графика контрактавания и поставки материалов и оборудования (с приложением документов, перечисленных в п. 6.18.1 Договора)), в т.ч. обновленного, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки. При этом неустойка начисляется по день фактического предоставления документов, указанных в настоящем пункте, содержащих достоверную информацию. Документы считаются не предоставленными в случае если такие документы содержат недостоверную документацию.
8.12. В случае организации забастовки и иных протестных выступлений персонала Подрядчика и/или персонала привлечённых Подрядчиком третьих лиц на Строительной площадке, территории Заказчика и/или за их пределами, в том числе по причине невыплаты/несвоевременной выплаты заработной платы, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей за каждый такой факт, а также возмещает Заказчику убытки, связанные с данными фактами, в части непокрытой штрафом.
8.13. В случае передачи Подрядчиком прав и обязанностей по Договору третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % (пять процентов) от Цены Работ, указанной в п.3.1 Договора за каждый выявленный случай.
8.14. За каждый выявленный случай не предоставления либо несвоевременного предоставления информации, указанной в пункте 2.1.59 Договора, равно как и предоставления недостоверной информации, на основании требования Заказчика, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
8.15. За нарушение Подрядчиком п. 12.1. Общих условий Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
8.16. За нарушение Подрядчиком п. 2.1.64 Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай.
8.17. Подрядчик оплачивает неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором и документально подтвержденные Заказчиком убытки, в том числе расходы, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, если иные сроки не указаны в Договоре, с даты направления Заказчиком соответствующего требования. В случае, если в установленный срок неустойка/убытки/расходы не перечислены/не возмещены Заказчику, Заказчик вправе в одностороннем порядке вычесть сумму неустойки или убытков/расходов из любых сумм, причитающихся Подрядчику, в том числе за выполненные Работы либо из Гарантийной суммы по Договору или по другим договорам подряда, заключенным с Подрядчиком, и/ или посредством истребования соответствующего платежа по банковской гарантии. 
8.18. Никакое подписание, согласование, утверждение, одобрение в любой форме актов, графиков, планов и любых иных документов, оформляемых Сторонами в рамках настоящего Договора и в соответствии с ним, не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за Недостатки, нарушение сроков выполнения Работ и/или утрату/повреждение имущества Заказчика и третьих лиц.
8.19. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик вправе по своему усмотрению:
1) приостановить Работы по Договору путем запрета допуска Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков на территорию Заказчика, или
2) приостановить оплату Работ по Договору вплоть до фактического выполнения Подрядчиком нарушенного обязательства.
О своем намерении приостановить Работы или оплату Работ Заказчик сообщает Подрядчику в письменной форме (по электронной почте) не позднее, чем за 3 (три) дня до дня приостановки Работ или оплаты Работ. В случае приостановки Работ в соответствии с настоящим пунктом, период простоя Подрядчику оплате не подлежит, при этом Подрядчик не освобождается от ответственности за соблюдение сроков выполнения Работ по Договору.
В случае приостановки оплаты Работ Подрядчик не вправе приостанавливать выполнения Работ по настоящему Договору и не освобождается от ответственности за соблюдение сроков выполнения Работ по Договору. В этом случае Заказчик не несет ответственность за нарушение срока расчета за выполненные Работы.
8.20. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.
8.21. Уплата неустойки или возмещение убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств по Договору.
8.22. Упущенная выгода не подлежит возмещению Заказчиком ни при каких обстоятельствах. Максимальный лимит ответственности Заказчика в рамках Договора устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ, установленной п. 3.1 Договора.
8.23.  Максимальный лимит ответственности Подрядчика в рамках настоящего Договора устанавливается в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ, установленной п. 3.1 Договора. 
При этом из указанного максимального лимита ответственности Подрядчика исключаются и должны быть компенсированы Заказчику сверх него:
· расходы по устранению Недостатков;
· имущественные потери, предусмотренные Положением о порядке возмещения имущественных потерь в связи с налогообложением Сторон, размещенном на веб-сайте по адресу: https://www.sibur.ru/agreements/tax_indemnity_double-side/;
· штрафные санкции в области ОТ, ПБ и Э;
· штраф, установленный Договором, в случае одностороннего расторжения Заказчиком Договора по причинам, зависящим от Подрядчика;
· убытки, причиненные Заказчику неисполнением / ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе   в течение Гарантийного периода;
· штраф за организацию забастовки и иных протестных выступлений персонала Подрядчика и/или персонала привлечённых Подрядчиком третьих лиц;
· ущерб имуществу Заказчика.
8.24.    В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязанностей, указанных в п.12.10 Договора, Подрядчик обязан  возместить Заказчику  в полном объеме  понесенные Заказчиком убытки,   а также  уплатить Заказчику штраф в размере  300 000 ( триста) тысяч рублей за каждый факт  нарушения в отношении земельных участков  Заказчика и/или третьих лиц на основании акта, составленного Заказчиком с приложением фотоматериалов (дата, время и место фотосъемки фиксируются Заказчиком в акте) и/ или на основании  данных Системы  Трекинга техники.
9. [bookmark: _Ref7461619]Порядок и разрешение споров
9.1. Все споры, разногласия и претензии (далее – Споры), возникающие между Сторонами из Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, разрешаются путем переговоров, обмена письмами, составлением двусторонних протоколов.
9.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения, Споры, по выбору истца подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области в соответствии с действующим процессуальным законодательством или в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее - Арбитражный центр при РСПП) либо Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» (далее  - РАЦ)  (в т.ч. любым из отделений данных Арбитражных центров) в соответствии с Правилами выбранного арбитражного учреждения, действующими на дату подачи искового заявления.
9.3. С момента начала в соответствии с настоящей Статьей судебного разбирательства и до его завершения (вступления в законную силу судебного акта и исчерпания возможности для обращения в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанций) или с момента начала арбитража и до его прекращения (принятия третейским судом окончательного решения или постановления) любой другой Спор, на который распространяется настоящая Статья, подлежит рассмотрению в том же суде или арбитражном учреждении, в котором рассматривается первоначальный Спор.
9.4. В случае, если Споры передаются на разрешение в порядке арбитража (третейского разбирательства), то:
9.4.1. Для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов в рамках арбитража могут использоваться следующие адреса электронной почты:
Заказчик: AmurGCC@sibur.ru.
Подрядчик: [адрес электронной почты]
В случае изменения указанных выше адресов электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений, иных письменных документов и материалов в рамках арбитража по неактуальному адресу электронной почты.
9.4.2. Рассмотрение спора при цене исковых требований до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей осуществляется единоличным арбитром. 
9.5. Местом арбитража является город Тюмень, Российская Федерация.
9.6. Вынесенное решение третейского суда является окончательным и обязательным для Сторон и отмене либо оспариванию не подлежит.
9.7. Стороны соглашаются, что в случае принудительного исполнения решения третейского суда заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения по выбору взыскателя (стороны, в пользу которой будет принято такое решение), может быть подано в арбитражный суд по месту нахождения данной Стороны, либо в арбитражный суд субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда, либо по месту нахождения должника или его имущества.
9.8. До вынесения решения Арбитражным судом Стороны продолжают выполнять обязательства в соответствии с настоящим Договором, если не договорятся об ином.
9.9. Претензионный порядок урегулирования споров между Сторонами обязателен. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии Стороной.
9.10. Стороны договорились, что претензии, отправленные Стороной, заявляющей претензию, посредством электронной почты с электронных адресов этой Стороны на адреса электронной почты другой Стороны, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью отправителя. Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного документооборота (статья 3 Общих условий) по условиям Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.
10. [bookmark: _Ref7455064]Прекращение Договора. Приостановка Работ.
10.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут в любое время по обоюдному соглашению Сторон.
10.2. [bookmark: _Ref7454897]Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в целом либо любой его части (отказаться от определенного объема Работ), уплатив Подрядчику часть установленной Договором цены Работ пропорционально части работ, фактически выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком на момент получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора. Какие-либо убытки в этом случае Подрядчику не возмещаются. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком до получения уведомления Заказчика, производится последним после проверки и оценки Работ в соответствии с условиями статьи 3 Договора.
10.3. Право Заказчика, предусмотренное п. 10.2 Договора, носит безусловный характер (в том числе не обусловлено исполнением Заказчиком своей обязанности по оплате Подрядчику работ, фактически выполненных им до получения уведомления Заказчика) и реализуется во внесудебном порядке.
10.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в целом либо любой его части (отказаться от определенного объема Работ) и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в следующих случаях:
10.4.2. если Подрядчик по причинам, не зависящим от Заказчика, не приступает к исполнению Договора в сроки, указанные в Графике производства Работ, Детальном календарно-сетевом графике выполнения Работ, и/или не соблюдает График достижения вех и/или не устраняет Недостатки в сроки, установленные Договором, а если Договором такой срок не установлен, то в сроки указанные Заказчиком и/или выполняет Работу настолько медленно, что выполнение ее в сроки, установленные Договором становится явно невозможным, или нарушает срок (начальный, конечный или промежуточный) выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
10.4.3. если Подрядчик осуществил нецелевое использование денежных средств;
10.4.4. если Подрядчик допускает систематические (2 (два) и более раз) нарушения обязательств по Договору;
10.4.5. прекращения (аннулирования) или приостановления действия Разрешений, предоставляющих Подрядчику право осуществлять Работы, издание в соответствии с законодательством Российской Федерации актов органов государственной власти, запрещающих Подрядчику выполнять Работы, предусмотренные Договором;
10.4.6. если принято решение о ликвидации Подрядчика или Подрядчик объявлен банкротом или в отношении Подрядчика введена любая процедура банкротства;
10.4.7. реорганизации Подрядчика;
10.4.8. систематической (более 2 (двух) раз подряд) задолженности Подрядчика по выплате заработной платы своему персоналу, а также задолженности по расчетам с Субподрядчиками.
Договор считается расторгнутым или измененным (если Заказчик отказался от его исполнения в части) с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с момента, указанного в таком уведомлении. При этом Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков или расходов, связанных с расторжением Договора.
10.5. При прекращении Договора по основаниям иным, чем полное его исполнение, Подрядчик обязан незамедлительно с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора или с даты получения от Заказчика уведомления о расторжении Договора прекратить все дальнейшие Работы, а также в срок, установленный Заказчиком, передать Заказчику в порядке, предусмотренном в Статье 5 Договора все имеющиеся к моменту прекращения Договора результаты Работ, в том числе незавершенные, освободить Строительную площадку от своей Строительной техники и своего персонала, имущества, материалов, не являющихся частью выполненных Работ, строительного и иного мусора, ВЗиС, если Заказчик не выдал Подрядчику в уведомлении об отказе от исполнения Договора иных указаний.
[bookmark: _Ref7454806]После получения уведомления о расторжении Договора и прекращении Работ Подрядчик оповещает Заказчика о всех неисполненных договорах с Субподрядчиками (при их наличии), связанных с выполнением прекращенных Работ и, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования Заказчика, предоставляет Заказчику копии всех договоров субподряда. Подрядчик не должен заключать каких-либо договоров с Субподрядчиками, за исключением тех, которые могут потребоваться для завершения части Работ, выполнение которых не было прекращено. Подрядчик прикладывает все усилия и на условиях, обоснованно приемлемых для Заказчика, обеспечивает расторжение всех договоров с Субподрядчиками в той степени, в которой они связаны с выполнением прекращенных Работ, или, по указанию Заказчика, осуществляет переуступку в пользу Заказчика указанных Заказчиком договоров субподряда без дополнительной оплаты со стороны Заказчика или осуществляет в отношении таких договоров субподряда иные действия, которые могут быть указаны Заказчиком.
10.6. [bookmark: _Ref7454441]В случае расторжения либо изменении Договора по основаниям, предусмотренным в пункте 10.4 Договора, или одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательства по Договору, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ, установленной в п. 3.1. Договора, а также возмещает Заказчику все понесенные в связи с таким расторжением убытки. При этом, Подрядчик обязан возвратить сумму аванса, незачтенную в счет стоимости Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
10.7. В случае расторжения либо изменения Договора или одностороннего отказа Подрядчика от исполнения обязательства по Договору (части Работ), выплата Подрядчику Гарантийной суммы от цены всех выполненных и принятых по Договору Работ производится Заказчиком в следующем порядке:
- 50 % (пятьдесят процентов) Гарантийной суммы являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в отношении выполненного Подрядчиком объема Работ и выплачиваются Заказчиком Подрядчику в первый рабочий четверг по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента расторжения Договора за минусом удержанных или подлежащих удержанию в соответствии с условиями настоящего Договора сумм;
- 50% (пятьдесят процентов) Гарантийной суммы являются гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в Гарантийный срок в части выполненного Подрядчика объема Работ и выплачиваются Заказчиком Подрядчику после истечения Гарантийного срока, при условии исполнения обязательств по устранению Недостатков (дефектов), возникших в этот период, на основании счета, выставленного Подрядчиком Заказчику.
Платежи в соответствии с настоящим пунктом осуществляются Заказчиком за вычетом всех платежей, подлежащих оплате Подрядчиком Заказчику, включая любые пени, штрафы и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором.
10.8. При расторжении Договора по обоюдному согласию Сторон Заказчик производит оплату Подрядчику за фактически выполненные и принятые к моменту прекращения Договора Работы.
10.9. Приостановка Работ
10.9.1 Заказчик вправе в любое время выдать Подрядчику уведомление о приостановке Работ полностью или частично. С момента получения уведомления (предписания) о приостановке выполнения Работ, если иной срок не будет указан в уведомлении Заказчика, Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ или соответствующей части Работ, а также исполнить указания Заказчика, указанные в уведомлении. Выполнение Работ, не затронутых приостановкой Работ (если таковые имеются), должно быть продолжено. 
10.9.2. Заказчик вправе в любое время дать Подрядчику уведомление (предписание) на возобновление выполнения приостановленной части Работ путем направления соответствующего уведомления. Работы должны быть возобновлены Подрядчиком в срок, указанный в уведомлении, а если такой срок не указан - в кратчайший срок после получения указанного уведомления. 
В случае, если приостановка Работ повлияла на сроки выполнения Работ по Договору, то График производства работ (Приложение №19(а) к Договору), График достижения вех (Приложение №19(б) к Договору), План мобилизации рабочих, линейных ИТР,  машин и механизмов (Приложение №19(в) к Договору), к Договору) корректируются в части Работ, выполнение которых было приостановлено, путем подписания дополнительного соглашения к Договору, с учетом продолжительности приостановки. 
10.9.3. Период приостановки Работ в соответствии с настоящим пунктом 10.9. «Приостановка Работ» не считается просрочкой со стороны Заказчика или Подрядчика. При этом никакие проценты, пени, штрафы и убытки Подрядчиком Заказчику не начисляются. Заказчик оплачивает Подрядчику Работу, выполненную до получения уведомления о приостановке Работы. После получения уведомления о приостановке Работ Подрядчик должен стремиться свести к минимуму любые затраты и расходы.
Оплата Работ, выполняемых/выполненных Подрядчиком после получения уведомления (предписания) о приостановке выполнения Работ, если иной срок не будет указан в уведомлении Заказчика, не производится и Заказчик не несет ответственность за неоплату таких Работ. 
10.9.4. Действие настоящего пункта 10.9. «Приостановка Работ» не распространяется на случаи приостановки Работ на основании уведомлений (предписаний) Заказчика, выдаваемых в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора.

11. [bookmark: _Ref7461805]Порядок внесения изменений в Договор
1. Стороны могут вносить предложения по изменению Работ, которые необходимы, в том числе для ввода и эксплуатации Объекта / выполнения Работ.
1. Изменения, инициируемые Заказчиком.
1. В любое время до подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Заказчик вправе инициировать внесение изменений в отношении перечня/вида/содержания Работ, качественных или количественных параметров любых работ путем выдачи Подрядчику запроса на изменения. 
1. Если Заказчик предлагает внести изменения в Работы, Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса со стороны Заказчика или в течение более длительного срока, если таковой был согласован Сторонами:
- описание влияния предлагаемых изменений на объем Работ Подрядчика, включая описание дополнительного или изменяемого объема Работ;
- подробное обоснование и расчет изменения Цены Работ. Изменение Цены Работ должно определяться в соответствии с порядком, установленным в статье 3 Договора;
- описание возможного влияния данных изменений на сроки, указанные в Графике производства работ и Графике достижения Вех, или сроки выполнения всего объема Работ.
При подготовке предложений по изменениям Подрядчик руководствуется положениями п. 11.4. Договора.
11.2.3.	Заказчик рассматривает предложение Подрядчика о выполнении работ, предусмотренных запросом на изменение. Согласованные Сторонами условия выполнения работ являются основанием для оформления Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.
11.2.4. Если Подрядчик не представляет Заказчику в указанный срок или в течение более длительного срока, если таковой был согласован между Сторонами, информацию, указанную в п. 11.2.2. Договора, изменения считаются согласованными Подрядчиком и в этом случае Подрядчик обязан выполнять изменения, инициированные Заказчиком, без какой-либо компенсации со стороны Заказчика и/или изменения сроков выполнения Работ, если Стороны не согласуют в дополнительном соглашении иное.
Если предложенное Заказчиком изменение приводит к возникновению экономической выгоды для Заказчика, полученная экономическая выгода относится на Заказчика и Цена Работ подлежит соответствующему автоматическому уменьшению.

1. Изменения, инициируемые Подрядчиком.
1. Подрядчик вправе предложить изменение в Работах в соответствии с процедурой, установленной в п.11.4   Договора, если такое изменение предлагается в интересах Заказчика (далее – Изменения). Подрядчик может приступить к исполнению такого Изменения в Работах только после того как получит от Заказчика письменное распоряжение об изменении с подтверждением предложенного Подрядчиком Изменения.
1. После получения запроса Подрядчика согласно пункту 11.3.1 Заказчик должен сообщить в письменной форме (по электронной почте) Подрядчику о своем решении: о внесении изменения (выдать Распоряжение об изменении), либо об отказе о внесении изменений, либо запросить дополнительные требования к обоснованию Изменения в Работах.
1. Подрядчик не вправе выполнять Изменения в Работах до момента получения письменного подтверждения от Заказчика. Подрядчик без промедления приступит к выполнению Изменений после взаимного согласования Сторонами Изменений и получения Распоряжения об изменении от Заказчика.
1. Изменением в Работах не будет считаться устранение ошибок, упущений, дефектов в Рабочей документации и/или устранение Недостатков в Работах, допущенных Подрядчиком.
1. Подрядчик вправе предложить внесение изменений в объем Работ, итоговую цену Работ по Договору и сроки выполнения промежуточных Работ (Вех), не влияющие на начальный и конечный сроки работ по Договору, посредством направления на согласование (подписание) Заказчику Запроса с площадки на внесение изменений (именуемого также «SQ»), составленного по форме, предусмотренной в Приложении №9 к Договору, с приложением, при необходимости, подробной позиционной сметы.
Подрядчик, приступивший к выполнению работ и приобретению материалов, указанных в SQ, до получения от Заказчика, согласованного и подписанного им запроса (SQ), не вправе требовать увеличение цены Работ по Договору и/или продление сроков выполнения Работ по Договору.
Все SQ должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон, ответственными за ход Работ по Договору, которые назначены Сторонами в целях подписания SQ (при условии подтверждения соответствующих полномочий доверенностью).
1. Процедура рассмотрения SQ
1. Подрядчик готовит запрос на согласование предложенного или выдачу нового технического решения по вопросам, возникшим при производстве Работ по Договору, указывает оценку влияния изменения (на объем и/или состав Работ, стоимость Работ (расчеты/итоговую Цену Работ и на График производства работ/дату окончания Работ по Договору) и отправляет его на регистрацию на официальный почтовый ящик Заказчика. Дополнительно, Подрядчик указывает в разделах 3.4-3.6 SQ, составленного по форме, предусмотренной в Приложении №9 к Договору, следующую информацию:
0. описание, обоснование необходимости и причину изменения;
0. указание, входит ли изменение в цену Работ по настоящему Договору (с обоснованием, если не входит);
0. указание, влечет ли изменение за собой невыбираемые объемы по настоящему Договору.
1. В случае выявления дополнительных Работ оценка их стоимости производится согласно методик, указанных в п.11.4.1.1-11.4.1.4 Договора.
Если к таким дополнительным Работам применяются единичные расценки, перечисленные в Приложении №21 к Договору, используются эти единичные расценки,
1. Если дополнительные Работы аналогичны по характеристикам и/или описанию Работам, описанным в Приложении №21 к Договору  и отличаются от них только по размерам/величинам/массе или длине, то соответствующие новые единичные расценки, определяются путём линейной интерполяции, основанной на геометрических размерах/величинах/массе или длине (при наличии нескольких вариантов расчета для формирования единичной расценки принимается минимальное из указанных значений) , с ближайшими аналогичными единичными расценками, содержащимися в Приложении №21 к Договору.
Стороны согласовали следующие условия применения метода интерполяции:
а) тождество/аналогичность выполняемых видов Работ,
б) аналогичность применяемых для выполнения Работ Материалов и Оборудования, при одновременном различии размерных характеристик,
в) совпадение технологий выполнения Работ,
г) наличие граничных показателей (нижнего и верхнего значений из ближайших, ранее утверждённых единичных расценок), указанных в Приложении №21 к Договору.
Интерполяция по предлагаемым методикам корректна только в том случае, если результат расчета по интерполяции не превышает значения, рассчитанного прямой пропорцией.
Интерполяция не применяется к стоимости материалов. Стоимость новых материалов определяется в соответствии с п. 11.4.1.5 Договора.
1. Если дополнительные Работы не являются идентичными или аналогичными работами, а также если они целиком и полностью отличаются по характеру и/или описанию от работ, указанных в Приложении №21 к Договору, то в таком случае новые единичные расценки (ставки) определяются на основании расчетов, согласованных Заказчиком (далее –Новые Единичные расценки).
11.4.1.4. Новые Единичные Расценки Подрядчик направляет Заказчику в формате SQ, заполненным в соответствии с матрицей приложений к SQ с указанием влияния на затраты по типам изменения SQ.
Расчет Новой Единичной Расценки выполняется на основании:
- норм времени трудозатрат и машино-часов в соответствии с нормативной базой ФЕР в действующей редакции;
- ставок человеко-часа, согласно единичным ставкам по дисциплинам, определенным в Приложении «Расчет стоимости Прямых затрат» к Договору;
- ставок машино-часа, согласно единичным ставкам по дисциплинам, определенным в Приложении «Расчет стоимости Прямых затрат» к Договору.
В случае отсутствия в Договоре требуемых для формирования Новых Единичных Расценок дисциплин, к расчету Новых Единичных Расценок принимаются средневзвешенная ставка стоимости человеко-часа и средневзвешенная ставка стоимости машино-часа по Договору.
Средневзвешенная ставка человека-часа определяются путем деления общей стоимости оплаты труда основных рабочих на общую потребность работы в человеко-часах по Договору.  Средневзвешенная ставка стоимости машино-часа определяется путем деления общей стоимости эксплуатации техники на общую потребность техники в машино часах по Договору (на дату    подписания Договора в соответствии с приложением «Расчет прямых затрат»). 
В случае необходимости выполнения Работ с использованием Строительной техники, которая не предусмотрена Договором, стоимость использования такой Строительной техники определяется на основании согласованных Заказчиком калькуляций стоимости эксплуатации Строительной техники Подрядчика.
В случае отсутствия в базе ФЕР соответствующих или аналогичных расценок для формирования расчета Новых Единичных Расценок, нормы времени трудозатрат и машино-часов определяется на основании согласованных Заказчиком полных ресурсных графиков/расчетов (с указанием состава звена для выполнения каждого вида единичной ставки, перечня персонала, техники и механизмов, материалов основных и вспомогательных, с указанием производительности, трудозатрат и количества машино/часов по каждой единице техники).
11.4.1.5. Новые Единичные Расценки на материалы (нормы расходов на материалы), не указанные в Приложении №21 к Договору, определяются   на основании нормативной базы ФЕР в действующей редакции.
Подрядчик должен предоставить Заказчику как минимум 3 (три) коммерческих предложения поставщиков указанных видов материалов и направить данные коммерческие предложения на рассмотрение Заказчику в формате Конкурентной карты (форма которой предусмотрена Приложением №9 к Договору). В случае, если в ходе рассмотрения направленной конкурентной карты, технико-коммерческое предложение одного из поставщиков, представленных Подрядчиком, удовлетворяет Заказчика, то Заказчик направляет ответ о его согласовании. 
В случае несогласования Заказчиком представленных Подрядчиком технико-коммерческих предложений, Заказчик направляет Подрядчику замечания или альтернативные предложения. 
В случае несогласия Подрядчика с альтернативным предложение Заказчика, Подрядчик формирует пояснительную записку с указанием причин отказа (при необходимости прикладывает подтверждающие материалы) и повторно направляет Конкурентную карту Заказчику. После получения от Заказчика согласования Конкурентной карты Подрядчик направляет Заказчику на согласование новую версию Единичных расценок в составе SQ с влиянием на затраты, согласование которой производится в порядке, установленном в настоящем пункте Договора.
11.5. В случае необходимости доработки SQ, Подрядчик на основании обоснованных замечаний Заказчика дорабатывает его в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления о доработке. В случае если откорректированный SQ не представлен в указанный срок, и обратная связь от Подрядчика по статусу и срокам устранения замечаний отсутствует в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты направления запроса Заказчиком, SQ считается отклоненным со стороны Заказчика.  Для возобновления рассмотрения запроса Подрядчик должен направить в адрес Заказчика новую ревизию SQ с учетом всех ранее выданных замечаний.
11.6.	SQ, изменяющее условия Договора, подписанное обеими Сторонами, является основанием для оформления Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Приемка и оплата Заказчиком Работ, выполненных на основании SQ, подписанного Сторонами, осуществляется на основании подписанных Сторонами: Дополнительного соглашения, Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в сроки, установленные Договором, при условии предоставления Подрядчиком документов, указанных в Договоре.   
12. Производство Работ
12.1. Журналы производства Работ
12.1.1. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал выполненных работ и журналы специальных работ (форма в соответствии с РД-11-05-2007). Каждая запись в журнале должна быть подписана Ответственным лицом Подрядчика.
12.1.2. Общий журнал выполненных работ и журналы специальных работ должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора в установленном порядке.
12.1.3. Журнал производства Работ ведется по Объекту с учётом каждого участка Работ. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
12.1.4. Если Заказчик, Генпроектировщик или уполномоченное Заказчиком лицо не согласны с ходом или качеством Работ, а также с записями Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале.
12.1.5. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проставления соответствующей отметки в журнале обязан устранить отмеченные в журнале недостатки.
12.1.6. Журнал производства работ является обязательным приложением к Акту приемки законченного строительством Объекта и предъявляется в составе Исполнительной документации ежемесячно при подписании Актов приемки выполненных работ.

12.2. [bookmark: _Ref7534474]Проект производства Работ
12.2.1. Для выполнения Работ в соответствии с Графиком производства Работ, Подрядчик разрабатывает и передает на утверждение Заказчику не позднее 20 (двадцати) календарных дней после получения от Заказчика Рабочей документации согласно пункту 1.4 Договора Проект производства Работ (далее- ППР). ППР должен быть выполнен в соответствии с требованиями Обязательных технических правил, технических регламентов и других нормативных документов.
12.2.2. Заказчик согласовывает или письменно предъявляет свои замечания, и возвращает Подрядчику на доработку ППР в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. После согласования Заказчиком ППР Подрядчик руководствуется положениями ППР. Изменение ППР допускается только с письменного согласия Заказчика.
12.2.3. Подрядчик осуществляет свои собственные исследования и инженерные разработки по технологии и организации погрузки, разгрузки и транспортировки всей Строительной техники и материалов, необходимых для выполнения Работ, в том числе негабаритных и/или тяжеловесных грузов, которые потребуют проверки грузоподъемности всех мостов и водопропускников, подчиняясь при этом нормам и требованиям государственных служб эксплуатации дорог и других сооружений.
12.2.4. Подрядчик согласовывает в установленном порядке схемы и условия производства работ в местах повышенной опасности (вблизи линий электропередач, охранные зоны дорог и коммуникаций).
12.2.5. Нарушение ППР может расцениваться Заказчиком как нарушение качества выполненных Работ, что повлечет за собой соответствующие последствия, предусмотренные настоящим Договором и Обязательными техническими правилами .

12.3. Представители
12.3.1. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала производства Работ по Договору Подрядчик обязан назначить приказом по предприятию лицо, ответственное за выполнение Работ по Договору (Руководитель проекта), которое будет осуществлять управление персоналом Подрядчика, привлеченным для выполнения Работ, а также предоставить Заказчику копию данного приказа, контактный телефон, адрес электронной почты указанного ответственного лица.
12.3.2. До начала выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику перечень лиц, ответственных за строительный контроль и перечень лиц, занимающихся подготовкой Исполнительной документации.
12.3.3. На Строительной площадке Подрядчика будет представлять назначенный уполномоченный представитель Подрядчика – Руководитель работ на Строительной площадке, который от имени Подрядчика будет выполнять все юридически значимые действия, связанные с непосредственным выполнением Работ.
12.3.4. Назначение представителей какой-либо Стороны может осуществляется путем направления письменного уведомления другой Стороне.
12.3.5. Стороны обязаны предоставить друг другу доверенности на назначаемых ими представителей.
12.3.6. Любая Сторона вправе в любое время вносить изменения в состав своих представителей, в том числе в отношении их полномочий, с уведомлением другой Стороны. Указанное выше уведомление должно быть направлено в течение 5 (пяти) календарных дней с даты внесения изменений в состав представителей и/или в объем их полномочий, в том числе отзыва доверенности.
12.3.7. Заказчик вправе обоснованно требовать от Подрядчика замены Руководителя проекта, Руководителя работ на Строительной площадке, представителя Подрядчика, ответственного за технику безопасности, а также лиц их замещающих. Подрядчик обязуется незамедлительно отстранить от выполнения Работ и заменить соответствующего представителя после получения указанного требования Заказчика.

12.4. Управление взаимодействием
12.4.1. Подрядчик обеспечивает взаимодействие между всеми лицами, участвующими в выполнении Работ, в том числе лицами Заказчика, третьими лицами и Надзорными органами, а также обеспечивает выполнение всех мероприятий по координации деятельности указанных лиц с тем, чтобы завершить выполнение Работ в соответствии с требованиями Договора. Подрядчик должен оказать все услуги и предоставить ресурсы, необходимые для управления взаимодействиями и координацией.
12.4.2. Вся необходимая коммуникация, осуществляемая между Подрядчиком, Заказчиком и третьими лицами по вопросам взаимодействия, должна происходить через Заказчика.
12.4.3. Заказчик организует регулярные совещания (ежемесячные, и, в случае необходимости, еженедельные) для проверки прогресса в решении вопросов взаимодействия и координации. Проведение технических координационных совещаний должно быть начато как можно скорее после даты подписания Договора для координации действия Сторон, вовлеченных в процесс взаимодействия. Заказчик должен организовать установочные совещания по взаимодействиям. Дальнейшие совещания будут проводиться по мере необходимости на регулярной основе на протяжении хода Работ. По требованию Заказчика Подрядчик или организует в своем офисе необходимые совещания по взаимодействиям, включая выпуск и согласование протоколов совещания или направит своих специалистов и руководителей для участия в совещаниях по взаимодействиям в офисах других подрядчиков
12.4.4. Подрядчик должен назначить внутри своей организации координатора по взаимодействиям, который будет в полной мере вовлечен в любые мероприятия по взаимодействиям, связанные с выполнением Работ, и будет работать совместно с представителями Заказчика и других подрядчиков.

12.5. Обеспечение качества
12.5.1. При производстве Работ на Объекте Подрядчик обязуется:
12.5.1.1. разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества, отвечающую требованиям стандарта ISO 9001, без исключения, в отношении планирования и систематического контроля на каждом этапе выполнения Работ по Договору, в частности при осуществлении закупочной деятельности, изготовлении оборудования и (или) материалов, транспортировке, строительстве, иных работах и т.д.;
12.5.1.2. обеспечить полное соответствие внедренной системы менеджмента качества, в том числе своих Поставщиков/Субподрядчиков, а также их Субсубподрядчиков, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре;
12.5.1.3. задокументировать систему менеджмента качества и предоставить ее на рассмотрение и утверждение Заказчика в течении 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора;
12.5.1.4. предоставить Заказчику доступ к системам менеджмента качества Субподрядчиков всех уровней в целях проведения аудита внедренной системы менеджмента и оценки ее эффективности;
12.5.1.5. соблюдать требования Договора, а также исполнять требования нормативно-технической документации и нормативно-правовых актов РФ, посредством:
а)	внедрения или соблюдения требований обеспечения качества, предусмотренных Договором;
б)	внедрения рекомендаций Заказчика, выданных в рамках совершенствования системы менеджмента качества Подрядчика и/или устранения выявленных несоответствий установленным требованиям;
в)	проведения аудитов и/или иных надзорных мероприятий в отношении соблюдения Подрядчиком требований системы менеджмента качества;
г)	полной ответственности за качество Работ, осуществляемых Подрядчиком, не исключая случаев, когда Заказчиком не были выявлены Недостатки выполненных Работ.

12.6. Авторский надзор
12.6.1. Авторский надзор выполняется Генпроектировщиком, разработавшим Проектную и/или Рабочую документацию, в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании договора, заключенного с Заказчиком.
12.6.2. Подрядчик обязан своевременно исполнять указания Генпроектировщика, сделанные в журнале авторского надзора об устранении недостатков в проведении Работ, несоответствии оборудования и материалов требованиям Договора и законодательства РФ и фиксировать в журнале авторского надзора факт исполнения указаний Генпроектировщика.

12.7. Право собственности. Риски случайной гибели или повреждения
12.7.1. С даты начала выполнения Работ и до даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Подрядчик несёт полную ответственность за риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, обеспечивает содержание Объекта и охрану результата Работ, материалов, Строительной техники, а также вверенного ему имущества Заказчика. Право собственности на результат Работ переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.
12.7.2. В случае причинения ущерба, случайной утраты, включая хищения любого вида или порчи результата Работ, или любой его части, или временных сооружений, а также вверенного ему имущества Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет в сроки, указанные Заказчиком, восполнить утраченное имущество, исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершении отвечали требованиям Договора, а также возместить Заказчику понесенные убытки. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, установленных настоящим пунктом Договора Заказчик вправе восполнить имущество, исправить недостатки и устранить дефекты самостоятельно, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные Заказчиком в связи с этим расходы в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
12.7.3. При поставке Подрядчиком оборудования и материалов на собственный приобъектный склад Подрядчик принимает на себя ответственность за их сохранность и соблюдение условий хранения в соответствии с требованиями Договора и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к хранению данного вида оборудования и материалов.
12.7.4. Все строительные машины, механизмы, оборудование и материалы Подрядчика, завезенные на Строительную площадку для выполнения Работ, являются собственностью Подрядчика.

12.8. Передача Строительной площадки
12.8.1. Заказчик передает Подрядчику Строительную площадку для выполнения Работ в состоянии «как есть» по акту приема-передачи.
12.8.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подписания акта приема-передачи Строительной площадки Подрядчик изучит Строительную площадку на предмет ее соответствия требованиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей документации и иных обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Работ в сроки, согласованные Сторонами в статье 4 Договора, или Цену Работ.
12.8.3. При наличии замечаний к Строительной площадке Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подписания акта приема-передачи уведомить Заказчика обо всех замечаниях к Строительной площадке.
12.8.4. Подписанный Сторонами акт приема-передачи или отсутствие замечаний Подрядчика в указанный выше срок подтверждает (1) ознакомление Подрядчика со Строительной площадкой, (2) согласие Подрядчика с состоянием Строительной площадкой, условиями проведения Работ на ней (в том числе, но не ограничиваясь, инжерно-геологическими, климатическими, логистическими и прочими подобными особенностями), а также лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки Строительной площадки при исполнении Договора.
12.8.5. Во избежание сомнений, выполнение Подрядчиком Работ по настоящему Договору без подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки считается выполнением Работ при отсутствии замечаний со стороны Подрядчика к Строительной площадке. Подрядчик, приступивший к выполнению Работ и не заявивший о наличии замечаний к Строительной площадке, считается подтвердившим (1) ознакомление Подрядчика со Строительной площадкой, (2) согласие Подрядчика с состоянием Строительной площадки, условиями проведения Работ на ней (в том числе, но не ограничиваясь, инжерно-геологическими, климатическими, логистическими и прочими подобными особенностями), Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки Строительной площадки при исполнении Договора.
12.8.6. С момента передачи Заказчиком Подрядчику Строительной площадки риски обнаружения в пределах Строительной площадки объектов, требующих демонтажа, либо инженерно-геологических, климатических или логистических особенностей, требующие выполнения дополнительных Работ, несёт Подрядчик.

12.9.  Передача подъездных путей к Строительной площадке 
12.9.1. Одновременно с передачей Строительной площадки Заказчик передает, а Подрядчик принимает подъездные пути к Строительной площадке для перемещения транспортных средств и лиц, привлекаемых Подрядчиком к Работам.
Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подписания акта приема-передачи подъездных путей к Строительной площадке Подрядчик изучит подъездные пути к Строительной площадке на предмет их соответствия требованиям настоящего Договора, Проектной и Рабочей документации и иных обстоятельств, которые могут повлиять на выполнение Работ в сроки, согласованные Сторонами в статье 4 Договора, или Цену Работ.
При наличии замечаний к подъездным путям к Строительной площадке Подрядчик обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подписания акта приема-передачи уведомить Заказчика обо всех замечаниях к подъездным путям к Строительной площадке.
Подписанный Сторонами акт приема-передачи или отсутствие замечаний Подрядчика в указанный выше срок подтверждает (1) ознакомление Подрядчика с подъездными путями к Строительной площадке, (2) согласие Подрядчика с состоянием подъездных путей к Строительной площадке, а также лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки подъездных путей к Строительной площадке при исполнении Договора.
12.9.1.1. Во избежание сомнений, выполнение Подрядчиком Работ по настоящему Договору без подписания Сторонами акта приема-передачи подъездных путей к Строительной площадке считается выполнением Работ при отсутствии замечаний со стороны Подрядчика к подъездным путям к Строительной площадке. Подрядчик, приступивший к выполнению Работ и не заявивший о наличии замечаний к подъездным путям к Строительной площадке, считается подтвердившим (1) ознакомление Подрядчика с подъездными путями к Строительной площадке, (2) согласие Подрядчика с состоянием подъездных путей к Строительной площадке, Подрядчик не вправе ссылаться на недостатки подъездных путей к Строительной площадке при исполнении Договора.
12.9.1.2.  С момента передачи Заказчиком Подрядчику подъездных путей к Строительной площадке риски обнаружения в пределах подъездных путей к Строительной площадке объектов, требующих демонтажа, либо инженерно-геологических, климатических или логистических особенностей, требующие выполнения дополнительных Работ, несёт Подрядчик.

12.10. Особые условия выполнения Работ 
12.10.1. Подрядчик обязан:
12.10.1.1. осуществлять Работы,    проезд  и проход к месту выполнения Работ, складирование  строительных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений, размещение строительной техники, выполнять иные действия  строго в  границах контура полученной Рабочей документации относящуюся к определенному  титулу Строительной площадки, указанных в Акте приема- передачи строительной площадки  и приложениях к нему, а также    в соответствии со схемой проезда по дорогам, получаемой представителем Подрядчика в составе проектной документации ПОС (транспортная схема доставки грузов, проезда техники), ППО (границы земельных участков, отводимых для нужд строительства объекта);
12.10.1.2. соблюдать границы временных проездов для автомобильной техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова;
12.10.1.3. не допускать загрязнение, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы как на земельном участке Заказчика, так и на прилегающих к нему земельных участков, принадлежащих другим собственникам;
12.10.1.4. привести земельные участки,  в отношении которых Подрядчиком  допущено   загрязнение, порча, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы в пригодное для использования состояние   и/или восстановить почвенно-растительный покров  или  выполнить рекультивацию земельного участка в срок, указанный Заказчиком  и в соответствии с требованиями Заказчика/правообладателей  земельного участка или возместить понесенные Заказчиком расходы/убытки, если Подрядчик в установленный срок  не привел земельный участок в надлежащее состояние/не восстановил  почвенно-растительный покров/не выполнил  рекультивацию;
12.10.1.5. оплачивать штрафы и возмещать ущерб в соответствии с предписаниями природоохранных и прочих государственных органов, в том числе при перемещении автомобильной (тракторной) техники Подрядчика и субподрядчиков вне границ временных проездов;
12.10.1.6. соблюдать иные требования, предусмотренные природоохранным, земельным законодательством и положениями Договора.
12.11. Доступ к программному обеспечению
12.11.1. Стороны настоящим договорились, что в целях исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик предоставляет Подрядчику доступ к программному обеспечению Заказчика (далее – ПО) и, в случае необходимости, предоставляет Подрядчику компьютерную технику (по отдельной договоренности Сторон) на период выполнения Работ по Договору, а Подрядчик обязуется использовать ПО и компьютерную технику в порядке, установленном настоящим Договором и в соответствии с требованиями Заказчика. Перечень ПО, к которым может быть предоставлен доступ, и необходимость передачи компьютерной техники согласовывается Сторонами в рабочем порядке.
Стоимость предоставления доступа к ПО Заказчика учтена Сторонами при расчете цены Договора. 
12.11.2. Под доступом к ПО понимается предоставление работникам Подрядчика (далее – Ответственные лица) технической возможности для отражения согласованных Сторонами операций в системах Заказчика в рамках исполнения Договора. Под работниками Подрядчика в рамках подраздела 12.11 Договора Стороны понимают физических лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения Договора, как это определено в Договорных условиях СИБУР, указанных п. 12.11.5 Договора.
Вся информация, к которой предоставляется доступ, является конфиденциальной информацией Заказчика, которая не подлежит со стороны Подрядчика копированию, воспроизведению и разглашению в любой форме. Не допускается предоставление Подрядчиком доступа к ПО иным третьим лицам.
Доступ к ПО предоставляется путем передачи Ответственным лицам кодов доступа и/или иных данных, позволяющих получить доступ к ПО, с оформлением соответствующего Акта. Контактные данные Ответственных лиц Стороны согласуют дополнительно или указывают в Акте о предоставлении доступа к ПО. 
12.11.3. Передача Подрядчику компьютерной техники осуществляется по акту приема-передачи в порядке, предусмотренном Требованиями о предоставлении оборудования / компьютерных систем для исполнения Договора. 
Подрядчик использует компьютерную технику для целей отражения согласованных Сторонами операций в системах Заказчика в рамках исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь, процессом по формированию и контролю заведения заявок на получение со склада Материалов и Оборудования поставки Заказчика, требуемых для выполнения Работ по Договору, а также по внесению фактически выполненных объемов работ для формирования Актов выполненных работ (по форме КС-2).
12.11.4. В связи с предоставлением доступа к ПО, а также в случае предоставления компьютерной техники Подрядчик обязуется соблюдать Договорные условия СИБУР, указанные в п. 12.11.5 Договора, обеспечить соблюдение Договорных условий Ответственными лицами и нести ответственность в случае нарушения Договорных условий СИБУР.
12.11.5. Подрядчик настоящим подтверждает, что на момент заключения настоящего Договора он ознакомлен с Требованиями о предоставлении оборудования / компьютерных систем для исполнения Договора (по тексту настоящего подраздела 12.11 Договора – Договорные условия СИБУР), доступ к которым предоставляется Заказчиком посредством перехода по ссылке, указанной ниже. Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой частью Договора.
Подписание Подрядчиком Договора означает присоединение Подрядчика к Договорным условиям СИБУР в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ. Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, Договорных условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора. 
Подрядчик обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения Договора (в том числе, физических лиц, привлеченных Подрядчиком на основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.
В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР, Стороны руководствуются новой редакцией таких Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Договорных условий СИБУР. Подрядчик самостоятельно отслеживает изменение Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий СИБУР.
Таблица с веб-адресами:
	Наименование
	Ссылка

	Требования о предоставлении оборудования / компьютерных систем для исполнения Договора
	https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/requirements_for_the_provision_of_the_equipment/


12.11.6. Заказчик вправе в любое время прекратить доступ Подрядчика к ПО путем уведомлению Подрядчика в электронном виде, в соответствии с процедурой обмена корреспонденции, установленной Приложением №6 к Договору, а также отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения настоящего Договора в части предоставления доступа к программному обеспечению Заказчика (далее – ПО) и компьютерной техники путем направления Подрядчику соответствующего уведомления.
12.11.7.  В случае передачи Подрядчику компьютерной техники компьютер должен использоваться Подрядчиком исключительно на территории Строительной площадки, если иной адрес не согласован Заказчиком.
Подрядчик, в случае возникновения необходимости, имеет право перемещать компьютер, при условии получения предварительного согласия по электронной почте от Заказчика, а также обеспечения сохранности компьютера и хранящихся на нем данных. Не допускается перемещение компьютера за пределы РФ.
12.11.8. Подрядчик обязан обеспечить сохранность компьютерной техники. В случае утраты или повреждения компьютерной техники Подрядчик обязан возместить Заказчику его полную стоимость, либо расходы по восстановлению компьютерной техники в объеме и сроки, предусмотренные Требованиями о предоставлении оборудования / компьютерных систем для исполнения Договора.
12.11.9. Подрядчик обязан вернуть компьютерную технику Заказчику в том же состоянии, в каком она была получена от Заказчика, не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента прекращения Договора либо не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в уведомлении от Заказчика (в случае расторжения Договора – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора). 
В случае нарушения Подрядчиком срока возврата компьютерной техники Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки, но не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за весь период просрочки. 
При утрате/повреждении компьютерной техники, нарушении срока возврата компьютерной техники Заказчик вправе удержать из причитающихся Подрядчику денежных средств по Договору стоимость компьютерной техники/ расходы по восстановлению компьютерной техники и (или) сумму неустойки, начисленной в связи с нарушением срока возврата компьютерной техники.

13. Простой в работе Подрядчика
13.1 В случае возникновения Простоя Подрядчик незамедлительно в тот же день направляет в адрес Заказчика письменное уведомление о Простое по титулам или участкам выполнения Работ (далее – Уведомление) с указанием причин возникновения Простоя, перечнем видов Работ, количества рабочего персонала, машин и механизмов Подрядчика, на которые оказывает влияние данный Простой, расчет и обоснование затрат, понесенных Подрядчиком, за такой период Простоя, с приложением подтверждающих документов. В случае направления Подрядчиком Заказчику Уведомления после даты начала Простоя, все убытки/расходы Подрядчика, связанные с Простоем, относятся на счет Подрядчика и не подлежат возмещению/компенсации Заказчиком.
13.2 Заказчик вправе провести проверку обстоятельств, изложенных в Уведомлении, в том числе проверить фактическую численность рабочего персонала, машин и механизмов, задействованных на указанных в Уведомлении титулах или участках выполнения Работ (строительства Объекта).
13.3 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления о Простое, Заказчик направляет в адрес Подрядчика ответ о признании или отказе в признании обстоятельств, изложенных в Уведомлении Подрядчика, в качестве Простоя, с указанием причин отказа. В случае отказа Заказчика от признания обстоятельств, указанных в Уведомлении, в качестве Простоя, Стороны обязуются согласовать дальнейшие действия в связи со сложившейся ситуацией, причем, спорные обстоятельства, в таком случае, могут быть признаны Простоем исключительно по письменному соглашению Сторон либо по решению суда, вступившему в законную силу.
13.4 Если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты возникновения обстоятельств, вызванных нарушением Заказчиком своих обязательств и указанных в Уведомлении в качестве причин возникновения Простоя, Заказчик не устраняет такие негативные обстоятельства, Подрядчик имеет право на компенсацию обоснованных и документально подтвержденных затрат за период начиная с 15 (пятнадцатого) календарного дня такой задержки (простоя) до прекращения действия Договора или устранения таких негативных обстоятельств, в зависимости от того, что наступит ранее. Если негативные обстоятельства действуют на протяжении более 90 (девяноста) календарных дней, Подрядчик вправе прекратить действие Договора, в соответствии со Статьёй 10 Договора.
13.5 Датой начала Простоя будет считаться более поздняя из дат: дата, указанная в Уведомлении о Простое или дата получения Заказчиком Уведомления.
13.6 Датой окончания Простоя является дата предоставления Заказчиком недостающей Рабочей документации и (или) материалов/ оборудования поставки Заказчика (если такая поставка предусмотрена условиями Договора) или Открытого фронта работ, что подтверждается двусторонним актом Сторон или иными письменными доказательствами, подтверждающими факт исполнения Заказчиком своих обязательств.
13.7 Затраты Подрядчика, связанные с Простоем по причине нарушения Заказчиком обязательств по Договору, компенсируются Заказчиком в соответствии со следующим порядком:
13.7.1. Фактическое количество человеко-машино-часов за время Простоя определяется из расчета не более 8 (восьми) рабочих часов в день при 2 (двух) выходных днях в календарную неделю.
13.7.2. Фактическое количество человеко-машино-часов за время Простоя фиксируется в двусторонних актах, по форме Заказчика, подписанных представителями Подрядчика и Заказчика, с отражением стоимости Простоя.
13.8  При этом стоимость машино-часа в Простое принимается с коэффициентом 0,85% от размера единичных ставок эксплуатации техники по дисциплинам, определенным в Приложении №21.1 «Расчет прямых затрат» к Договору. Стоимость человека-часа в простое определяется в размере 2/3 единичных ставок персонала по дисциплинам, определенным в Приложении №21.1 «Расчет прямых затрат «к Договору. 
13.9 Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что Простой Подрядчика не подлежит оплате, если Подрядчик мог выполнить любой иной объем Работ, который обеспечен Открытым фронтом работ. 
13.10 Оплата документально подтвержденных затрат Подрядчика, связанных с Простоем, производится Заказчиком в первый рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта, указанного в п. 13.7.2. Договора, подтверждающего соответствующие затраты Подрядчика. 
14. [bookmark: _Ref7462281]Заключительные положения
14.1. Договор вступает в силу с даты подписания, указанной на первой странице текста Договора, и действует по «____» _________20____ г., а в части выполнения обязательств, в том числе связанных с устранением Подрядчиком Недостатков, выявленных в течение Гарантийного срока - до полного их исполнения Сторонами. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «____» _________20___г.
14.2. В случае противоречия каких-либо положений разных документов, регулирующих отношения Сторон по Договору или в связи с ним, такие противоречия разрешаются в соответствии со следующим приоритетом документов (от документа, имеющего большую силу, к документу, имеющему меньшую силу):
(i) Дополнительные соглашения к настоящему Договору;
(ii) Настоящий Договор;
(iii) Приложения к настоящему Договору.
14.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
14.4. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к Договору.
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в СНиПы и законодательные акты, регламентирующие данный Договор, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путем заключения дополнительного соглашения.
14.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все Приложения к настоящему Договору, составляют его неотъемлемую часть.
14.7.  Подрядчик не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика.
14.8. Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи / электронной почте, имеющими юридическую силу (силу оригиналов).
Документы направляются по следующим электронным адресам:
· в адрес ООО «Амурский ГХК» по e-mail: AmurGCC@sibur.ru
· в адрес ООО «_______» по e-mail: __________.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу, в соответствии с Приложением №6 к Договору, по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
14.8.1 Датой передачи соответствующего уведомления/сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой.
14.8.2 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
14.9. Подрядчик заверяет и гарантирует, что реорганизация Заказчика никоим образом не нарушит прав Подрядчика. Подрядчик не вправе требовать досрочного исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков в случае реорганизации Заказчика согласно п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
14.10. Сторонам хорошо известны условия Договора, данные условия, а также формулировки Договора были определены Сторонами совместно и согласованы, при этом каждая из Сторон в равной степени имела возможность влиять на содержание Договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.
14.11. По запросу Заказчика взаиморасчеты по Договору могут происходить с использованием инструментов торгового финансирования. Условия применения таких инструментов дополнительно согласовываются Сторонами.
14.12. Информационный обмен и юридически значимые сообщения:
14.12.1 Все заявления, уведомления, извещения, или иные юридически значимые сообщения, направляемые в связи с Договором, могут быть переданы нарочным, отправлены заказным письмом, курьерской службой или электронным сообщением по адресам, указанным в Договоре.
14.12.2 Любое юридически значимое сообщение считаются переданными:
- в день доставки – при его отправлении почтой, курьерской службой или передаче нарочным;
- в день отправления – при направлении посредством электронной почты на адреса Сторон, указанные в настоящей Статье Договора.
14.13. Распечатка отчета об отправке электронного сообщения рассматривается Сторонами в качестве допустимого письменного доказательства факта отправления юридически значимого сообщения и его получения Стороной.
15. [bookmark: _Ref7462302]Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик

ООО «Амурский ГХК»
Адрес места нахождения: 676436, РФ Амурская область, Свободненский район,
с. Черниговка, ул. Октябрьская, д. 18В, помещение 9
Почтовый адрес: 117342, РФ, Москва, ул. Профсоюзная, д.65, к1
Тел. +7 495 777 55 00
ОГРН 1142807000445
ИНН/КПП 2807043990/ 280701001
р/с 40702810800000034785 в ПАО «ГПБ»
г. Москва
к/счет 30101810200000000823
БИК 044525823


Генеральный директор
______________________А.И. Верещагин

	Подрядчик

ООО «____________»
Адрес места нахождения: 



Почтовый адрес: 

Тел. 
ОГРН 
ИНН/КПП 
р/с  в наименование банка
к/счет 
БИК 



Генеральный директор
_____________________
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