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График производства работ 
капитального ремонта основания дымовой трубы 
	№ п/п
	Наименование 
	Ед.

из.
	Кол.
	Сроки

	
	
	
	
	Начало
	Окончание

	1
	Демонтаж дымовой трубы
	м
	26,3
	24.06.13
	24.06.13

	2
	Земляные работы (устройство и засыпка котлована)
	м3
	13,2
	25.06.13
	01.07.13

	3
	Ремонтно-строительные работы
	-
	-
	25.06.13
	01.07.13

	4
	Сборка и монтаж дымовой трубы
	-
	-
	25.06.13
	01.07.13

	5
	Сдача дымовой трубы «Ростехнадзор»
	-
	-
	02.07.13
	02.07.13

	6
	Останов котельной
	-
	-
	24.06.13
	03.07.13

	7
	Благоустройство территории
	м2
	50
	02.07.13
	09.07.13

	8
	Сдача территории и закрытие ордера
	-
	-
	09.07.13
	19.07.13
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